

Notat

Til: Personalseksjonen
Seksjon for klima, global helse og bærekraftig utvikling
Seksjon for budsjett og forvaltning
Seksjon for etatsstyring, budsjett og forvaltning
Seksjon for multilateral utviklingsfinansiering og global økonomi
Afrika I - Det sentrale, sørlige og vestlige Afrika
Latinamerika-seksjonen
Seksjon for Øst-Asia og Oceania
Ambassaden i Dar es Salaam
Ambassaden i Brasilia
Ambassaden i Luanda
Ambassaden i Jakarta
Hans Brattskar - Miljøverndepartementet
Per Fredrik Pharo - Miljøverndepartementet

Via: Aud Lise Norheim

Kopi: Norad - Direktørens kontor
Norad - Evalueringsavdelingen

Fra: Ass. utenriksråd Christian Syse

Saksbeh.: Monica Svenskerud

Dato: 12.9.2011

Saksnr.: 11/13746-2

Oppfølgingsplan for følgeevalueringen av klima- og skoginitiativet

Evalueringsavdelingen i Norad har oversendt oppfølgingsnotat av 8. juli 2011 som gir en oppsummering av funn, konklusjoner og anbefalinger fra første runde med følgeevaluering av Norges klima- og skoginitiativ. I tillegg til å vurdere initiativets bidrag til et globalt REDD+ regime dekker evalueringen spesielt initiativets innsats i forhold til REDD+ -prosesser i landene Brasil, DR Kongo, Guyana, Indonesia og Tanzania.

Dette er det første eksempelet på følgeevaluering i norsk bistand og det forventes at de erfaringer som høstes gjennom denne prosessen, både vedrørende nytte og utfordringer, vil komme annen norsk bistandsforvaltning til nytte framover.

I tråd med evalueringsavdelingens forslag betraktes Klima- og skoginitiativets utførlige høringsinnspill til rapportene som utgangspunkt for oppfølgingsplanen nedenfor. Klima- og skogprosjektet (KOS) under ledelse av Miljøverndepartementet og i nært samarbeid med Utenriksdepartementet vil være ansvarlig for at tiltakene nedenfor blir gjennomført. Innen 8. juli 2012 skal Klima- og skogprosjektet rapportere på oppfølgingen av denne planen, med kopi til Norads direktør og Evalueringsavdelingen i Norad.

Oppfølgingsplan for følgeevalueringen av klima- og skoginitiativet 2011/2012

1. Globalt REDD+ regime:

Beslutning: Bidra til fremdrift i de internasjonale klimaforhandlingene og et globalt REDD+ regime.

- **Tiltak:** Utarbeidelse av et notat som vurderer de langsiktige utsiktene for REDD+ i lys av status under klimaforhandlingene etter det 17. partsmøtet i UNFCCC i november/desember 2011, framdrift og erfaringer i pilotaktiviteter samt globale økonomiske trender.

Tidsfrist: 31. mars 2012

Ansvarlig: Klima- og skogprosjektet

- **Tiltak:** Vurderinger av mulige nye tiltak for å sikre ytterligere finansiering og deltakelse i REDD+ aktiviteter. Disse vurderingene vil inngå i notatet omtalt overfor.

Tidsfrist: 31. mars 2012

Ansvarlig: Klima- og skogprosjektet

2. Brasil

Beslutning: Søke en bedre utnyttelse av Amazonas-fondets potensial som ett av flere redskap for implementeringen av en helhetlig brasiliansk klima- og skogstrategi, blant annet gjennom tilpassing av den brasilianske utviklingsbankens (BNDES) institusjonelle prosedyrer for mer effektivt å kunne finansiere prioriterte aktiviteter, blant annet blant urfolk og andre lokalsamfunn.

- **Tiltak:** Tett dialog med brasilianske myndigheter og BNDES med tanke på å få til en gjennomgang av Amazonas-fondets institusjonelle oppsett, regelverk og søknadsprosedyrer.

Ansvarlig: Klima- og skogprosjektet og ambassaden i Brasilia

Tidsfrist: Fortløpende

3. DR Kongo:

Beslutning: Fortsatt bidra til fremdrift i den nasjonale REDD+ prosessen, inklusive virke for at REDD+ reflekteres i den nasjonale fattigdomsstrategien, samt være en pådriver for at styresett, eiendomsrettigheter og andre sektorer som energi og landbruk blir inkludert i den nasjonale REDD+ prosessen.

- **Tiltak:** Det skal gjennomføres en gjennomgang av Fondet for kongobassengets skoger (CBFF) inneværende år. Bidrag til nasjonale REDD+ prosesser inngår i evalueringsoppdraget. Utfallet av gjennomgangen på dette punktet – samt vurderinger av Norges framtidige rolle ifht fondet skal omtales i KOS oppfølgingsrapport.

Tidsfrist 8. juli 2012

Ansvarlig: Klima- og skogprosjektet og ambassaden i Luanda

- **Tiltak:** Styrke innsatsen gjennom multilaterale kanaler og sivilsamfunnsaktører, dersom budsjettsituasjonen og den generelle politiske situasjonen tillater det.

Tidsfrist: 8. juli 2012

Ansvarlig: Klima- og skogprosjektet, Utenriksdepartementet og ambassaden i Luanda

4. GUYANA

Beslutning: Bidra til å bedre fremdriften i samarbeidet mellom Guyana og partnerinstitusjonene ved å sikre felles forståelse av sikringsmekanismene som skal danne grunnlaget for utbetaling og gjennomføring av tiltak. Videre bidra til å styrke Guyanas kompetanse på overvåking, rapportering og verifisering (MRV) av karbonutslipp.

- **Tiltak:** Arrangere møter og fasilitere prosesser, om ønsket, for å fremme konsensus vedrørende sikringsmekanismene og ønsket fremdrift.

Tidsfrist: Fortløpende

Ansvar: Klima- og skogprosjektet

- **Tiltak:** Sikre at kapasitetsbygging er en integrert del av støtten til MRV.

Tidsfrist: Fortløpende, men rapporteres i KoS' oppfølgingsnotat

Ansvar: Klima- og skogprosjektet

- **Tiltak:** Overføringen av oppgaver til ambassaden i Brasil for å styrke den norske tilstedeværelse i samarbeidet med Guyana. Alternativt; bidra til at ambassaden i Brasilia har grunnlag for å være aktiv i å sikre god dialog med Guyana.

Tidsfrist: Fortløpende

Ansvar: Utenriksdepartementet og Klima- og skogprosjektet

5. INDONESIA

Beslutning: Fortsette støtte til den ansvarlige enheten for gjennomføring av REDD+ arbeidet med særlig fokus på implementering av moratoriet, etablering av en uavhengig enhet for måling, rapportering og verifisering, og videreføre arbeidet med å få på plass en langsiktig finansieringsmekanisme der sosiale og miljømessige standarder er sikret.

- **Tiltak:** Evalueringsrapporten anbefaler at klima- og skoginitiativet utvides med personellressurser ved ambassaden og i pilotprovinsene. Personalressursene ved ambassaden har allerede blitt utvidet for å følge opp partnerskapsavtalen og det vurderes som lite hensiktsmessig å etablere norsk tilstedeværelse i pilotprovinsene da dette mest sannsynlig ikke vil styrke resultatoppnåelse. Behovet for ytterligere økning av personellressurser vurderes fortløpende med et kritisk blikk på behov for norsk nærvær vis a vis kostnader og konsekvenser for nasjonalt eierskap.

Tidsfrist: 30. juni 2012

Ansvarlig: Klima- og skogprosjektet, ambassaden i Jakarta og personalseksjonen

- **Tiltak:** Få på plass en finansieringsmekanisme som er effektiv, hensiktsmessig og ivaretar finansielle, sosiale og miljømessige sikringsmekanismer og som er akseptabel både for Indonesia og relevante internasjonale samarbeidspartnere.

Tidsfrist: 31. mars 2012

Ansvarlig: Klima- og skogprosjektet og ambassaden i Jakarta

6. TANZANIA

Beslutning: Støtte oppunder det nasjonale eierskapet til REDD+ og være en pådriver overfor tanzanianske myndigheter slik at eierskapet til REDD+ blir forankret bedre på et høyt politisk nivå. Videre være en pådriver for at flere sektorer, samt lokale myndigheter involveres større grad.

- **Tiltak:** Gå i dialog med de tanzanianske myndighetene om å utvikle et system for resultatbasert støtte og om systemer for fordeling av inntektene fra

REDD+. Søke å utforme en mekanisme basert på verifiserte reduksjoner i avskogningen.

Tidsfrist: Fortløpende

Ansvarlig: Ambassaden i Dar es Salaam

- **Tiltak:** Ambassaden viderefører sin innsats for å støtte et bredere nasjonalt eierskap til, og tverrsektoriell koordinering av, REDD-prosessen.

Tidsfrist: Fortløpende

Ansvarlig: Ambassaden i Dar es Salaam

- **Tiltak:** Erfaringer fra norsk-støttete, og evnt andre, REDD-aktiviteter i regi av sivilsamfunnsorganisasjoner skal samles og formidles på en systematisert måte.

Tidsfrist: Fortløpende.

Ansvarlig: Ambassaden i Dar es Salaam