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Summary of the evaluation 
 

Background/Purpose/Objective/  

The Developmental Program of the Mopti Region (PDRM) was established by the faith-based 

organization called the Evangelical Lutheran Mission in Mali (MELM). The PDRM has 

developed several humanitarian actions amongst those populations, in collaboration with them 

and accordingly to their needs. The main provider of funds (or donor) of the program is the 

NORAD (The Norwegian Agency for Development Cooperation) through Digni which acts as 

an umbrella organization for Norwegian missionary organizations. The NMS is the institution 

approved by Digni (BN) / NORAD and acts as the main operator of the PDRM to Digni (BN).  

It is thus Digni who requested the mid-term evaluation through the NMS. The report of this 

evaluation should lead to suggestions and recommendations in order to improve not only the 

implementation of the 2009/2013 program, and identify (open) clues for possible future 

action, but also can serve as a resource document for MELM, PDRM, NMS and Digni. 

PDRM is composed of an administration team based in Douentza and three field teams. The 

administration of the program is placed under the responsibility of a Board of Administration 

(CA) which is an instance of guidance, monitoring and support of the program. 

 

Methodology 

The assessment in question was conducted by a team of three people: two women, a 

sociologist and a physician, and a man, an agricultural engineer. The composition of the team 

has largely respected the gender aspect. 

After the documentary phase, the team did a week of fieldwork. This phase has enabled them 

to visit 14 out of the 45 sites that the project targeted (Almost 30% of the sites). These sites 

are selected on the basis of some criteria so that the team can observe and appreciate all types 

of actions taken (successful actions, but also problem areas). For most of the time, each team 

member has deepened its domain of competence, sometimes members have joined/gathered 

or divided to conduct investigations or for the writing. 

The work was in all participatory. The team has most of the time respected the instructions 

found in the Terms of Reference. But it has also taken initiatives when it found them 

necessary for the proper conduct of the study. 

So to gather information, the evaluation team had an interview guide based on the activities 

realized on the field and also on the basis of the indicators used by the project. This has 

enabled to interview the informants either individually or collectively, constituted on focus 

group. 

The method was participatory; it has involved all the partners involved in the implementation 

of the program, the beneficiaries of the activities and the technical and financial partners, 

selected activities that have been under evaluation were assessed based on the following 

aspects: Relevance, Flexibility, Efficiency, Effectiveness, Sustainability, Management 

Directorate, positive impacts, negative impacts, and unintended effects (unforeseen effects). 
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All these themes have enabled the evaluators to see whether the objectives have been 

achieved, to see the weaknesses and shortcomings, and to draw recommendations for each 

activity. 

Key Findings 

In general, the evaluation team arrived in the findings that there is: 

- A consistency between scheduling and planning of activities; 

- A Concordance between the actions of the program and the need of the target group; 

- An effective involvement of partners: Populations, communes and administration; 

- An Impact of the project on the populations, the program has created a strong mobilization 

of actors (women, youth, traditional leaders, leaders of community social structures) for the 

support of development activities 

- A starting of the written culture through the literacy sessions and through the school; 

- A formalization of the program “relations with the villages / settlements and the communes” 

through the engagement plans of development activities; 

 An involvement and promotion of women in structures management  

- An incipient changes in behavior, attitudes and mentality of pastoral groups, those groups of 

shepherds are committed to citizenship access (participation in project activities through 

financial contribution for the acquisition of water points, in the reduction of land and social 

conflicts with the mediation initiated by the project) 

- A sustainable management of cereal banks with autonomous capacity of restocking by the 

management committees, following internal rules of cereal banks; 

- Conflicts prevention and management (animations on the Pastoral Charter and the 

Agricultural Orientation Law) that enable farmers to know their rights and to better manage 

conflicts. 

 

Moreover, the main weaknesses of the program are situated at the level of: 

- The Low participation and low involvement of women in the intervention sites PDRM 

especially in the Seeno 

- The Fulani people who are the targets of the program remain nomads. Despite all the efforts 

made by the PDRM, one still has the impression that the program affects the sedentary Fulani 

who are not as numerous as the Fulani nomads 

- The foulfouldé language being the one use by the program, some villages especially in the 

rural commune of Konna could not benefit from certain activities (literacy) because they 

demanded to be taught their language (Bambara) instead the foulfouldé. 

 

Recommendations 

Given the above stated lines; we can say that the PDRM has a rich experience in the field of 

integrated local development, especially in the communes of Dallah, Kerena, Haire and 

Konna. This experience should be better known and well documented for its extension and its 

dissemination to the local and national level. 

The prospective vision of the program must take into consideration previous learning (those 

achievements that the populations have appropriated on the technical and organizational 
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ground) and the real potential which is also a challenge for the development of the area. Thus, 

reflection must focus on: 

- Knowledge and issues of pastoral systems (spatial planning in villages for the benefit of the 

communities that make their living from the pastoral economy); 

- The establishment of an appropriate educational system suitable to the mobility of nomadic 

Fulani (construction of a mobile school to monitor and reach the Fulani nomads; 

- Increasing the representation of shepherds and the organizations of pastors (shepherds) in 

local institution; 

- The strengthening of adult education and the improvement of quality and access to basic 

education for poor children. 

- Continue to support projects in favor of the construction of classrooms in the pastoral areas 

in order to improve the learning conditions 

- The consolidation of the fight against female circumcision in the locality of Konna and 

others localities of Dalah, Kerena and Haire by raising awareness, through information, 

training and activities that will allow women and people to open up. 
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Introduction 
Le Programme de Développement de la Région de Mopti (PDRM) a été mis sur pied depuis 

2009 par l’organisation confessionnelle appelée Mission Evangélique Luthérienne au Mali 

(MELM). Le rôle d’une organisation confessionnelle étant celui d’assurer chez les hommes 

un confort spirituel et matériel, La MELM s’est essentiellement concentrée sur la dimension 

matérielle et humanitaire des populations à travers le PDRM. D’une manière générale, le 

PDRM a développé plusieurs actions humanitaires au sein des populations, avec la 

collaboration de celles-ci et selon leurs besoins. Le bailleur principal du programme est le 

gouvernement norvégien à travers la NORAD (The Norwegian Agency for Development 

Cooperation) et à travers l’organisation Digni qui est une organisation parapluie des 

organisations missionnaires norvégiennes. La NMS, est l’institution approuvé par Digni 

(BN)/NORAD et joue le rôle d’opérateur principal du PDRM auprès de Digni (BN).  

Le PDRM est composé d’une équipe d’administration basée à Douentza et de 3 équipes de 

terrain. L’administration du programme est placée sous la responsabilité d’un Conseil 

d’Administration (CA) qui est une instance d’orientation, de suivi et d’appui conseil du 

programme.  

Le programme comprend 2 composantes: 

1. La Gestion des Ressources Naturelles (GRN)  

2. La Lutte pour l’Abandon de l’Excision et la promotion de la femme.  

La composante GRN couvre les parties sud des communes rurales de Dallah, Kerena et Haire 

(30 villages/campements dans la zone appelée Seeno) pour une population estimée à 40 265 

habitants. La Lutte pour l’Abandon de l’Excision et la promotion de la femme intervient dans 

la partie Nord et l’Est de la commune rurale de Konna sur 15 sites, et donc la population est 

estimée à 29 496 habitants.  

Le programme s’inscrit dans le cadre de la politique nationale et locale en matière de 

protection de l’environnement et de la lutte pour l’abandon de l’excision et l’émancipation de 

la femme.  

L’objectif général de la composante GRN est de contribuer à une gestion durable des 

ressources naturelles du secteur d’intervention. S’agissant de la composante «Lutte pour 

l’abandon de l’excision et la promotion de la femme», les objectifs principaux sontd’arrêter la 

pratique de l’excision dans la zone d’intervention et d’aider les femmes à être décideurs de 

leur propre vie au sein des communautés locales en renforçant leur connaissance sur leurs 

droits. 

C’est le bailleur principal, Digni (appelé BN auparavant) à travers la NMS qui a demandé 

l’évaluation mi-parcours du PDRM. Le rapport d’évaluation servira de document ressource 

pour le PDRM-MELM, la MELM, la NMS et la Digni dans leur gestion des projets.  

Le travail de l’équipe d’évaluation doit également aboutir aux suggestions et 

recommandations en vue d’améliorer la mise en œuvre du programme 2009-2013 et dégager 

des pistes pour une éventuelle intervention future après 2013. 

Ce rapport fait état des résultats de travail mené sur le terrain par l’équipe d’évaluation mis- 

parcours, sur les activités du PDRM. La principale question était celle de savoir comment les 

activités sont menées, et en quoi les objectifs fixés par le PDRM ont été atteints en cette 

période 2009-2011. Toutefois, l’équipe a travaillé sur la base des termes de référence, des 

objectifs à atteindre et, des indicateurs du programme. 
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Ce rapport comporte Trois grandes parties: 

La première partie intitulée Méthodologie est divisée en quatre sous parties qui sont: le 

déroulement du processus de l’évaluation, l’envergure et la cible de l’évaluation, la gestion du 

processus de l’évaluation et les limites de l’évaluation. 

La deuxième partie intitulée analyse des résultats du programme, analyse les treize thèmes 

retenus et développés  par l’équipe d’évaluation. 

La troisième partie est intitulée, partenariat, contribution des parties prenantes. Elle comporte 

trois sous parties qui sont: la coordination, le suivi et l évaluation du programme, ensuite,  la 

promotion de l’égalité et de l’équité entre les genres et les droits humains enfin,  les atouts, les 

faiblesses, et les défis à relever.  

Les membres de l’équipe d’évaluation remercient sincèrement la MELM et tout son personnel 

d’avoir permis la bonne organisation et la réalisation de cette mission. Les remerciements sont 

également adressés aux responsables et à tout le personnel du PDRM, qui ont fait preuve d’un 

soutien, d’une collaboration et d’une disponibilité remarquable.  

L’équipe d’évaluation a également bénéficié de l’accueil, du soutien et des apports des 

responsables et  autorités administratives, politiques et technique, des personnes ressources 

dans toute la zone d’intervention du programme. 

Les communautés, les villages et les campements visités ont accueilli chaleureusement 

l’équipe d’évaluation et, ils ont été d’une grande disponibilité. Nous leur disons également 

merci.  

Nous n’oublions pas les membres de la NMS, qui sont partenaires de la MELM et basés à 

Bamako, à Sévaré et dans les autres localités de la région de Mopti. Nous leur disons 

sincèrement merci pour leur accueil, leur disponibilité et la bonne collaboration qu’ils ont eue 

vis-à-vis-à-vis de  toute l’équipe d’évaluation.  
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I. Méthodologie 
 

I.1-Déroulement du processus de l’évaluation 
Depuis la mi-novembre, la MELM a mis à la disposition de l'équipe les documents 

nécessaires pour la bonne marche du travail. L'équipe a aussi pour sa part, fait un travail 

complémentaire de recherche documentaire et de prise de contact avec des personnes 

ressources à plusieurs niveaux. Le 03 décembre, l'équipe était déjà prête pour la phase terrain 

qui a commencé le 04 décembre pour se terminer pratiquement le 15 décembre 2011. La 

collecte et l'analyse des données se sont faites simultanément.  

 

La phase rédaction proprement dite a commencé le 15 décembre. L’équipe a préalablement eu 

à faire une restitution pour l'étape de Douentza, le 08 décembre devant plusieurs responsables 

du PDRM à Douentza.Une autre restitution a pu se faire le 14 décembre 2011 à Sévaré devant 

les responsables de PDRM et ceux de la MELM.  

 
I.2-Envergure et cible de l’évaluation 
On peut dire que la portée de cette évaluation est régionale. Elle touche tous les partenaires 

d'exécution de ce projet et les bénéficiaires. Elle traite de plusieurs thèmes qui sont liés à des 

activités en rapport avec la relevance, l'effectivité, l'efficience, l'efficacité, la durabilité, 

l’adaptabilité, l’influence du groupe cible l'impact positif et négatif, les effets imprévus, et le 

management de la direction.  

Dans son exécution le PDRM a défini certaines activités comme étant prioritaires et d’autre, 

comme des activités d’accompagnement. Après avoir observé le fonctionnement et l’impact 

de ces activités auprès des populations cibles, l’équipe d’évaluation a considéré et analysé ces 

activités comme étant toutes prioritaires, parce qu’elles sont assez importantes pour les 

populations. 

I.3- Gestion du processus d’évaluation 
L'évaluation a été conduite par une équipe de trois personnes: deux femmes et un homme. 

Elle a, par conséquent, largement respecté l'aspect genre, représentativité technique et la 

neutralité dans l'analyse de la situation puisque la chef d'équipe est camerounaise et n'ayant 

auparavant jamais travaillé au Mali. L’équipe est donc constituée d’une sociologue, d’un 

médecin et d’un ingénieur d'agriculture. Après la phase documentaire, l'équipe a fait une 

semaine de terrain. Cette phase lui a permis de visiter 14 sites sur les 45 que le projet a ciblés. 

Soit près de 30% des sites. Ces sites sont sélectionnés sur la base des critères qui ont permis à  

l'équipe d’observer et d’apprécier tous les types d'actions réalisées, les actions réussies, mais 

aussi les zones à problème. 

La plus part du temps chaque membre de l'équipe a effectué un travail personnel en 

s’appuyant sur son domaine de compétence, et quelques fois les membres ont dû collaborer en 

formant de petits groupes pour mener les enquêtes ou faire la rédaction. 
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Le travail a été dans l'ensemble participatif. L'équipe a respecté la plus part du temps les 

consignes se trouvant dans les termes de références. Mais elle a pris aussi des initiatives 

quand elle les jugeait utiles pour la bonne marche de l'étude. 

Pour recueillir donc les informations, l’équipe d’évaluation avait un guide d’entretien sur la 

base des objectifs à atteindre, des activités menées sur le terrain et des indicateurs retenus par 

le projet. Ce qui a permis d’interroger les informateurs soit individuellement ou 

collectivement, constitués en focus groupe  

La méthode a été participative, elle a impliqué les partenaires de mise en œuvre du 

programme, les bénéficiaires des activités et les partenaires techniques et financiers (PTF),  

I.4- Limites de l’évaluation 
L’équipe de l’évaluation a eu comme principale difficulté, une insuffisance  d’informations 

sur certains indicateurs déterminants pour se prononcer sur certains thèmes comme 

l'efficience, l'efficacité ou la durabilité de certaines activités. Il y a également eu un  manque 

de temps matériel pour approfondir certains points. 
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II. Analyse des résultats du programme 
L’examen du programme révèle qu’il est pertinent et que sa conception est conforme aux 

éléments du contexte. En effet avec la forte dégradation de l'environnement dû aux aléas 

climatiques, à l'explosion démographique, la forte croissance du nombre du cheptel et des 

surfaces cultivées, l'atavisme des populations ciblées par la MELM qui sont les peuls, la 

multiplication des conflits autour de la gestion de l'espace dans la région, on ne peut mieux 

choisir. 

Les actions menées dans le cadre du PDRM sont reparties entre 4 communes rurales qui sont 

Haïre, Dallah, Kerena dans le Cercle de Douentza et la commune rurale de Konna qui est dans 

le Cercle de Mopti. 

Celles du Cercle de Douentza sont essentiellement concentrées sur la composante du projet : 

Gestion des Ressources naturelles et celles du Cercle de Mopti se trouvent centrées sur la lutte 

pour l'abandon de l'excision et pour la promotion de la femme. 
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II. 1-La gestion des conflits autour des ressources naturelles. 
 

II. 1.1- Historique 

Le rythme élevé de la croissance démographique et l’activité économique liée aux systèmes 

de production traditionnelle, l’aridité climatique ont entrainé une réduction de la production 

primaire, une modification du couvert végétal, et une réduction des terres fertiles. Tous ces 

éléments ont été sources des tensions et parfois des conflits entre les communautés, les 

différents exploitants des ressources naturelles, dans les zones d’intervention du PDRM. A 

cause de ces crises, tensions et conflits qui constituent un frein  aux actions de 

développement, l’équipe du PDRM a fait de la gestion des conflits, une de ses priorités dans 

son plan d’action. 

II. 1. 2- Localisation géographique 

 

Dans toute la zone d’intervention du programme, c’est-à-dire 

dans les communes rurales de Dallah/Kerena, de Haire, et de 

Konna, il existe des cas de tensions et des conflits qui sont 

régulièrement gérés et plus ou moins résolus. 

 

 

 
 

 
II. 1. 3- Objectifs recherchés 

 

- Réduire les conflits liés à l’exploitation des périmètres pastoraux 

(entre agriculteurs et éleveurs et entre éleveurs et éleveurs. 

- Organiser et renforcer les capacités des membres des comités de 

gestion pour qu’ils soient à mesure de résoudre les conflits liés à 

leurs activités. 

II. 1. 4- Analyse thématique de la résolution des conflits autour des 
ressources naturelles 

 

 Relevance 

Vu le nombre des conflits et des tensions gérés ou résolus, on peut dire que les objectifs sont 

plus ou moins atteints. Mais il y a des efforts à faire dans ce sens parce qu’il existe bel et bien 

des conflits  et tensions non résolus dans certains sites. 

 Influence du groupe cible 

Photo 1: entretien de l’équipe 

avec un notable du 

campement de Pedegoudou 

Photo 2: Le notable de 

Pededougou explique les 

crises et tension existantes 

dans 
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Les membres des CDV qui sont choisis par les populations et qui ont entre autre le devoir de 

gérer les tensions et les conflits, pouvaient être une force en ce qui concerne l’influence du 

groupe cible dans le processus de gestion des conflits. Mais la forte et grande influence de 

certaines autorités locales sur ces membres dans certains villages tend à limiter le pouvoir des 

CDV et à compliquer souvent leurs actions dans la gestion de ces conflits.  

 Pertinence 

La fréquence des conflits autour de la gestion des ressources naturelles et des aménagements 

faits par le projet, nécessite la mise en place de stratégies efficaces et durables de gestion des 

conflits afin de rendre pertinent l’influence du groupe cible. 

 Adaptabilité 

Les efforts que fournissent souvent les CDV pour résoudre les conflits, rendent leurs actions 

adaptées s’il n y a pas d’interférences de la part des autres acteurs du site. 

 Efficience 

Il y a un certain nombre de conflits résolus, on peut dire que la gestion locale des conflits est 

dans une certaine mesure efficiente. 

 Efficacité 

Il y aurait plus d'efficacité dans la gestion des conflits s'il y avait non seulement plus de 

délégation de pouvoir aux chefs des campements, mais aussi si les CDV étaient entièrement 

libre dans leurs actions. Il existe une insuffisance de pouvoirs décisionnels de la part des chefs 

de campements qui dépendent toujours des villages mères. Cette forte influence des chefs 

traditionnelles des villages mères limite considérablement l’implication des Comités mis en 

place, et représentants des populations dans le processus de gestion des conflits. Alors que de 

l’autre côté, l’effritement de l'autorité traditionnelle met aussi à mal une gestion rigoureuse 

des affaires des communautés. 

 Effectivité 

Existence des crises et des tensions dans certains sites. Nous pouvons citer par exemple les 

tensions qui ont existé entre les agriculteurs de la commune de Dinangourou et de Mondoro 

et, la coopérative des éleveurs de Boni autour du P17, et le conflit entre les communes de 

Dallah et de Kerena autour de Bilel Pathé. Il y a aussi les photos 1 et 2 où un notable du 

campement de Petegoudou porte à faux avec ses cohabitants autour de la réalisation d’un 

puits par le PDRM qui entraînerait un blocage. Il a donc profité de la visite des évaluateurs 

pour exposer les situations des crises et des tensions existantes dans sa localité.  

Toutefois, il y a eu des tentatives de gestion et de résolution de ces conflits et tensions par les 

CDV, les chefs traditionnels et les membres du PDRM. 

 Durabilité 
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Si les CDV interviennent librement face aux conflits et s’il ya une synergie dans les actions 

entre ces comités, les chefs traditionnelles et l’équipe du PDRM, la gestion des conflits sera 

plus durable.  Exemple: Seno Bènè, Linkaïna, pasteurs Delta/Seno. 

 Impact positif 

Facilite la réalisation des objectifs du projet et permet une harmonisation dans la réalisation 

des activités du projet. Exemple: Seno Bènè, Linkaïna, pasteurs Delta/Seno. 

 Impact négatifs 

Dégradation des valeurs et relations sociales. Pertes d'énergies et de ressources financières. 

Non réalisation des objectifs du projet.  

 Effets imprévus 

Réalisation d'aménagements individuels ou sectarismes. Méfiance de certaines fractions vis-à-

vis de l’étranger ou des autorités. Conflits de leadership. Exemple: puits de Yarama qui 

connait une affluence des éleveurs et des populations, malgré la présence du puits aménagé 

par le PDRM. 

 Management de la direction 

L'équipe du PDRM est professionnelle surtout dans la conception et la réalisation des 

activités. Mais il y a quelques insuffisances dans le domaine de la gestion des tensions et des 

conflits qui émanent surtout des problèmes de leadership de certains membres de la 

communauté. Par ailleurs, la collaboration avec les autorités locales et administratives 

(Mairies, représentants de l’Etat) est très appréciée dans toute la zone d'intervention du projet. 

 

II. 1. 5- Constats/Conclusions 

L’équipe du programme fait des efforts, avec la collaboration des comités de gestions à 

réduire les conflits, vu le nombre des conflits gérés ou résolus. Mais il existe encore des sites 

où les tensions persistent à cause de la mésentente entre des chefs locaux qui n’arrivent pas à 

s’entendre avec les autres (le cas de Bilel Paaté), ce qui bloque le bon déroulement des 

activités. 

Il y a également effritement de pouvoir à cause des luttes de leadership des chefs locaux. 

 

II. 1. 6- Recommandations 

Former ou recycler davantage l'équipe du PDRM dans le domaine de renforcement de 

capacité en la matière de gestion de conflit. 

Trouver des stratégies assez efficaces pour convaincre les chefs locaux et notables dans les 

campements et les chefs traditionnelles dans les villages mères afin de leur faire comprendre 

le bien fondé de la gestion commune des ressources naturelles. 
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II. 2. Le P17 
 

II. 2. 1- Historique 

C’est un espace aménagé avec l’appui de l’ODEM pour la première fois en 1977. Il a une 

superficie de 12000 ha et une capacité d’accueil de 6000 têtes par jour. L’exploitation va 

commencer à connaître des pannes de moteur à partir de 1994 pour s’arrêter définitivement en  

2000. Le PDRM va le réhabiliter à partir de 2010. 

 

II. 2. 1- Localisation 

Le site se trouve dans la commune rurale de Haïre et précisement au niveau de Serma. Il fait 

frontière avec les communes de Mondoro et de Dina Ougourou. 

 

II. 2. 3- Objectifs recherchés 

Améliorer la production laitière dans le Seno. 

Sécuriser le bétail pendant les périodes de soudure. 
 
 

II. 2. 4- Analyse thématique du P17 

 

 Relevance 

Exécution en cours (2011) avec un léger retard pour les pares feux. Dans l’ensemble l’état du 

fourrage est bon. 

 Influence du groupe cible 

Influence du groupe cible sur le choix du matériel d'exécution des pares feux. Cela a 

déterminé le choix du tracteur en lieu et place du Bulldozer. Le groupe cible identifie 

également les personnes ressources pour débloquer les points de blocage. 

 Pertinence 

C'est une action pertinente parce que ces zones de pâturage contribuent à la sécurité 

alimentaire des animaux en temps de soudure. 

 Adaptabilité 

Cet aménagement est adapté car il est conforme à une tradition pastorale peule de la région 

appelée harima et qui consiste à mettre en défens un espace pour assurer la survie des 

animaux de la communauté pendant la soudure. On observe une adhésion inconditionnelle des 

populations malgré le conflit qui oppose Dallah et Kerena autour de Bilel Pathé. 

 Efficience 

Cette action pourrait être plus efficiente si on développait des actions innovantes qui 

s'adaptent mieux au mode de vie des populations nomades. D'autant plus que les pasteurs 

peuls qui constituent la population majoritaire et ciblée par le MELM sont d’une manière ou 
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d’une autre nomades. Et, dans la tradition et le milieu peule, révéler le nombre de ses animaux 

étant un sujet tabou, il est difficile de mesurer l'efficience d'une telle action. Pour ne pas 

exposer leur avoir, certains préfèrent aller faire boire leurs animaux ailleurs. Ils contournent 

ainsi en même temps le paiement des cotisations.  

 Efficacité 

C’est efficace quand les aménagements des pares feux sont faits à 

temps pour éviter le risque de propagation des feux de brousse suite 

aux grands vents et si la surveillance des alentours de l’espace est 

correctement menée. Il faut aussi tenir compte de l’utilisation des 

moyens matériels et financiers à la portée des populations. Il faut 

également protéger l'espace contre l'envahissement des 

agriculteurs. Exemple il existe des tensions entre Boni et les 

agriculteurs de Mondoro 

et de Dinangourou autour du P17. 

 Management de la direction 

L'équipe du PDRM est assez professionnelle. Elle responsabilise pleinement les populations 

dans la gestion des activités selon le règlement intérieur. Par ailleurs la collaboration avec les 

autorités locales est très appréciée dans toute la zone d'intervention du projet. 

 Effictivité 

Pour l'année 2011, les travaux d'aménagement du P17 est en retard. Mais les populations nous 

ont rassuré qu’il n’y a pas d’inquiétude à se faire, car elles savent ce qu’elles à faire et elles  

exécuteront les travaux malgré ce retard, comme le montre la photo 3 où, des responsables 

expliquent à l’équipe d’évaluation, comment ils procèdent pour le tracé. 

 Durabilité 

Pour assurer la durabilité de cette action, il faut mener une étude diagnostique qui va prendre 

en compte les nouvelles réalités du terrain (la politique de décentralisation en cours au Mali, 

la gestion des conflits, la gestion financière etc). Respecter le calendrier d'entretien des 

infrastructures et des aménagements. Amener la commune à prendre en charge certains coûts 

de fonctionnement du site à travers les PDSEC. 

 Impacts positif 

Existence de pâturage sécurisé pour plus de 6000 têtes de bétails pendant la période de 

soudure (mars à juillet). Ce qui est un facteur de stabilité des pasteurs de la zone. Existence 

d’une association des pasteurs autour du P17. Donc possibilité d’organiser et de mieux 

sensibiliser les pasteurs de la zone. 

 Impacts négatifs 

Il peut être source de conflit social s'il n'y a pas de consensus dans le mécanisme de gestion 

entre éleveurs et entre éleveurs et agriculteurs. C’est ce qui explique les tensions entre la 

commune de Haïre et certains agriculteurs des communes de Mondoro et de Dina Ougourou. 

Photo 3: Le tracé des pares 

feux du P17. 
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 Effets imprévus 

Risque de propagation de feux de brousse lorsque la période 

d’aménagement des pare feux n'est pas bien choisie. Tension entre 

agriculteurs et éleveurs et entre éleveurs. Multiplication des points 

d’eau dont l’exploitation échappe à l’association. Cas du puits de 

Yarama, qui a été financé et creusé par les populations et qui connait 

en ce moment une grande affluences des éleveurs.  

 

 

II. 2. 5- Constats/Conclusions 

Manque d'assurance de la source d'énergie du P17 en cas de panne du moteur ou, autre panne, 

comme l’explique celui qui a conduit l’équipe à la photo 5.  

 Le nombre des animaux y est en nette progression. En une année, il a 

doublé. Ce qui est encourageant car on peut espérer sur 

l’autonomisation du site et, cela sous entend aussi que les éleveurs de 

la zone sont entrain d'oublier le drame de 1985 suite à une panne du 

moteur du groupe.  

 

II. 2. 6- Recommandations 

Augmenter le nombre de parcelles sécurisées. Sensibiliser les autres utilisateurs de l'espace 

(forains et populations riveraines) pour éviter les risques d'incendie. Trouver des alternatives 

de source d'eau en cas de panne du moteur. Utiliser par exemple plus l'eau de surface et les 

énergies renouvelables dans la zone. Mettre en valeur le puits de Eedal (un autre puits creuser 

au temps de l’ODEM dans la zone) pour sécuriser le P17 en cas de panne de moteur ou autre 

panne. 

Revoir et légaliser le RI pour une meilleure sécurisation et une meilleure gestion du site. 

Photo 5: Le groupe 

électrogène du P17 

Photo 4: Puits de Yarama 

qui connaît en ce moment 

une grande affluence des 

éleveurs. 
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II. 3- Bilel Paate  
 

II. 3. 1- Historique 

Il est créé en 1996 par le PACL dans le cadre du Programme Régional Solaire (PRS). Le 

pâturage dans cette zone est de bonne qualité et bien prisé par les pasteurs. L’exploitation de 

ce site ne connaîtra d’interruption qu’en septembre 2011, à cause des conduites ayant connu 

des problèmes et la cuve  ayant aussi commencé à suinter. Sa remise en marche sera rendu 

difficile à cause d’une crise de leadership qui oppose en ce moment la commune de Dallah et 

celle de Kerena. 

II. 3. 2- Localisation géographique 

Il est localisé dans les communes de Dallah et de Kerena. 

II. 3. 3- Objectifs recherchés 

Améliorer la production laitière dans la commune de Dallah et de Kerena. 

Sécuriser le bétail pendant les périodes de soudure. 
 

II. 3. 4- Analyse thématique de Bilel Paaté 
 

 Relevance 

Exécution normal jusqu’en septembre 2011. Arrêt provisoire des activités empêchant la mise 

en place de la structure de gestion suite à une crise de leadership entre Dallah et Kerena. 

 Influence du groupe cible 

Ici, tout comme à Boni, les leaders communautaires ont une grande influence sur les actions 

de développement de leur circonscription. Il faut se référer à eux pour toute action importante 

dans la zone. 

 Pertinence 

 C'est pertinent parce que ces zones de pâturage contribuent à la sécurité alimentaire des 

animaux en temps de soudure. Bilel Paté fait particulièrement l’objet d’une convoitise et, sa 

position géographique facilite sa gestion collective. Ces populations qui sont en crise 

chercheraient même à contourner les points de blocage dans la résolution des différents qui 

les opposent. 

 Adaptabilité 

Cet aménagement est adapté car il est conforme à une tradition pastorale peule de la région 

appelée Harima et qui consiste à mettre en défens un espace pour assurer la survie des 

animaux de la communauté pendant la soudure. On observe une adhésion inconditionnelle des 

populations malgré les différents qui opposent Dallah et Kerena autour de Bilel Pathé. 

 Efficience 

Cette action pourrait être plus efficiente si on développe des actions innovantes qui s'adaptent 

mieux au mode de vie des populations nomades. D'autant plus que les pasteurs peuls qui 

constituent la population majoritaire et ciblée par le MELM sont nomades. Révéler le nombre 
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de ses animaux étant un sujet tabou dans le milieu, il est difficile de mesurer l'effectivité, et 

l'efficience d'une telle action. Comme on ne peut pas déterminer avec exactitude, le nombre 

d’animaux qui exploitent le lieu ni le nombre d’animaux potentiel qui pourrait servir de 

référence  pour mesurer l’efficience. 

 Efficacité 

Efficace quand c'est fait à temps et avec des moyens matériels et financiers à la portée des 

populations. Jusqu’au mois de septembre, les procédures de mise en valeur et d’exploitation 

du site ont été respectées. 

Il faut également protéger l'espace contre l'envahissement des agriculteurs pour ne pas se 

retrouver dans le cas du P17. En effet actuellement il existe des tensions entre Boni et les 

agriculteurs de Mondoro et de Dinangourou autour du P17 et cela est devenu une vive 

préoccupation des autorités du Haïre.  

 Management de la direction 

L'équipe du PDRM est assez professionnelle. La collaboration avec les autorités locales est 

très appréciée dans toute la zone d'intervention du projet. 

 Durabilité 

La durabilité de cette action est assurée pour deux raisons essentielles: la qualité du pâturage 

et le pouvoir économique élevé de ses exploitants par rapport aux autres habitants des 

communes voisines. 

 Impacts positifs 

Avant l’arrêt provisoire de Bilel Paate suite aux tensions entre Dallah et Kerena, ce site aurait 

beaucoup contribué à l’augmentation du bétail de la zone (fertilité reconnue des vaches, 

meilleure santé des  animaux). Ce qui explique l’attachement particulier des communautés à 

la zone et leur prédisposition à cotiser ou à relancer les négociations  pour redémarrer les 

activités. 

 Impacts négatifs 

Peut être source de conflit social s'il n'y a pas de consensus dans le mécanisme de gestion 

entre éleveurs, les autorités traditionnelles  ou les responsables politiques des communes 

concernées. 

 Effets imprévus 

Risque de propagation de feux de brousse lorsque la période d’aménagement des pare feux 

n'est pas bien choisie. Conflit entre  éleveurs et éleveurs autour de la gestion financière de 

l’action entreprise. 

Avant l’arrêt provisoire de l’exploitation, ce site a beaucoup contribué à l’augmentation du 

bétail de la zone (fertilité reconnue des vaches, meilleure santé animale). 



 24 

II. 3. 5- Constats/Conclusions 

A Bilel Paaté, il y a un blocage suite à une crise de leadership qui oppose Dallah à Kerena. 

Bilel Paaté n’est donc pas fonctionnel en ce moment et risque de ne pas l’être pour une longue 

période si cette tension qui oppose les communes de Dallah et de Kerena n’est pas résolu. 

Cependant il y a une manifestation de bonne volonté de part et d’autre pour diligenter la 

résolution du conflit à cause de l’attrait de la zone sur les pasteurs. 

II. 3. 6- Recommandations 

Prendre en compte les sites saisonniers des pasteurs dans la planification des activités du 

projet pour mieux toucher les populations pastorales qui constituent une grande majorité de la 

population dans la zone. 

Le projet doit explorer d’autres sources d’énergie pour l’exhaure et envisager l’utilisation de 

l’eau de surface. 

 
II. 4 - L’hydraulique pastorale et villageoise 
 

II. 4. 1- Historique 

Le Seno, espace géographique situé dans les cercles de Douentza, Koro et Bankass, fait partie 

de la zone couverte par le PDRM dans le Cercle de Douentza. Le problème d’eau dans le 

Seno est légendaire. L’eau des Yogodoji (bassins creusés dans le sol pour récupérer et stocker 

l’eau de pluie), ne laisse personne indifférente. L’eau est toujours citée parmi les priorités de 

la zone. L’ODEM (Opération de Développement de l’élevage de Mopti) a fait des réalisations 

importantes dans la zone dans les années soixante dix. Monsieur Amaguiri Ongoïba, 

originaire de la zone  et qui a été le premier directeur de l’ODEM, a certainement influencé le 

creusement du P17 et de celui de Eedal. Les pâturages et les terres de cultures du Séno sont de 

bonne qualité, mais le problème d’eau réduit fortement leur exploitation. 

II. 4. 2- Localisation géographique 

L'hydraulique pastorale et villageoise est située dans les villages ou campements de Serma, 

Dabbal, Linkaïna, Mbeby, Fetesambo, Borro, dans la commune de Haïre et les localités de 

Gassè, Patouki, Krouminkorou, Feto Koly dans les communes de Dallah et Kerena. 

II. 4. 3- Analyse thématique de lh'hydraulique pastorale et villageoise 

 Relevance 

Si on observe l’aspect nombre de points d’eau planifiés/nombre de points d’eau réalisés ou 

réhabilités, on peut dire que le projet a pratiquement atteint son objectif. Mais si on apprécie 

le pourcentage de la population touchée à plein temps et l’impact du projet sur la 

sédentarisation des populations ciblées, il reste encore beaucoup à faire. 

 Pertinence 

C'est pertinent. Parce que ces réalisations hydrauliques sont effectivement exploitées et 

contribuent beaucoup à l’amélioration des conditions de vie des populations locales. 

Le système de puits à grand diamètre semble plus adapté au milieu et plus sollicité que les 

forages dont l’entretien est très souvent difficile et coûteux. 
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 Efficience 

Vu le nombre de personnes et d’animaux qui utilisent ces points d’eau, on peut dire que cette 

activité est efficiente. Cependant les grands propriétaires de bétails peinent à rester longtemps 

autour des puits. Les moyens d’exhaure traditionnels s’avèrent peu efficace pour eux alors 

que les moyens d’exhaure moderne utilisant des sources d’énergie non renouvelable leur 

reviennent très chère et difficiles à partager les coûts avec les autres habitants. 

 Efficacité 

La disponibilité de l'eau toute l'année, la durée de vie des infrastructures et le moindre coût 

d'entretien rendent des investissements hydrauliques efficaces. 

 Durabilité 

Ces points d’eau et notamment les puits à grand diamètre sont des réalisations durables 

puisque bien faites et répondant au besoin des populations qui sont prêtes à les entretenir. 

 Impacts positifs 

Les impacts positifs de ces points d’eau sont incalculables. Ils contribuent à la réduction de la 

mobilité des populations ciblées. Améliore l'équilibre familial (les femmes se sentent «plus 

proches de leurs maris et plus propres» pour reprendre les termes d’une femme de la localité 

de Dabbal). Ils améliorent l'état de santé des populations et de leurs animaux (abandon de la 

consommation de l'eau de «yogododji» et des mares souillées. 

 Impacts négatifs 

Entre autres effets non désirables, c’est la détérioration des alentours du puits, l’épuisement 

rapide des pâturages et la surexploitation des ressources ligneuses consécutive à la 

sédentarisation. 

 Effets imprévus 

Souvent des effets imprévus comme la tentative de récupération 

des puits par certains individus, ou leurs abus dans l’exploitation 

de ces points d’eaux peuvent être souvent source de conflits. 

 Management de la direction 

D’une manière générale, l'équipe du projet est assez présente 

lors de la conception et la réalisation des équipements. Elle 

responsabilise pleinement les populations dans la gestion de ces 

équipements selon leur règlement intérieur. 

II. 4.4- Constats/Conclusions 

 

C'est l'activité la plus visible et la plus porteuse en matière de résultat et d'impact, mais il reste 

beaucoup à faire dans ce domaine. Absence de données de base fiables sur le potentiel réel 

des animaux en milieu pastoral peulh. D’où la difficulté d'apprécier l'efficacité, l'efficience et 

le degré d'adhésion des populations par rapport à cette activité. Bien que les puits résolvent 

Photo 6: Puits à grand diamètre à 

Serma 
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localement le problème d'abreuvement du bétail et des hommes toute l’année voir (photo 7), 

le problème alimentaire des populations et celui des pâturages restent posés à une certaine 

période de l'année obligeant les populations à se déplacer pour trouver leur complément 

alimentaire et celui du bétail en vendant les crottins ou le lait de leurs animaux aux abords des 

grandes agglomérations,  laissant ces aménagements sans utilisateurs pour une bonne partie de 

l’année comme c’est le cas ici du puits de Serma, (Photo 6) réalisé par le PDRM pour aller 

créer la surexploitation et le surpâturage ailleurs.  

D’où la nécessité de faire des aménagements dans les principales 

zones d’accueil de ces communautés pendant la période de 

soudure et de penser à l’appui alimentaire et à la semi 

intensification de l’élevage pour ceux qui ont opté de rester. 

L’option de la sédentarité des pasteurs n’est d’ailleurs pas 

étrangère dans le Seno. 

Les puits contribuent à stabiliser la vie des populations locales, 

mais ne sont pas suffisants pour permettre la sédentarisation des populations pastorales. 

II. 4. 5- Recommandations 
 

Prendre en compte les sites saisonniers des pasteurs dans la 

planification des activités du projet pour mieux toucher les 

populations pastorales qui constituent une grande majorité de la 

population dans la zone. 

Le projet doit explorer d’autres sources 

d’énergie pour l’exhaure et envisager 

l’utilisation de l’eau de surface à travers la 

création des impluviums. Si possible, 

améliorer les puisards traditionnels existants dans certaines localités 

comme le montre les Photo8 et 9,  qui sont Puisards traditionnels plus 

utilisés par les populations pour les besoins domestiques, ici l’un 

fermé en attendant le retour de la bonne saison et l’autre en activité 

 

II.5- Les banques d’aliments bétails (alimentation pour bétails) 
 

II. 5. 1- Historique 

II. 5. 1- Historique 

L’idée des banques d’aliments  (BAB) remonte aux années 83-84 à la suite de la sécheresse 

qui a décimé plus de 2/3 du troupeau sahélien. On les appelait Stock de sécurité en aliments 

bétail. Ces BAB elles-mêmes s’appuient sur les Banques à Céréales (BC) dont l’idée a été 

lancée à la suite de la sécheresse de 1973 survenue dans le Sahel par des grosses structures 

comme OXFAM, le CICR et la FAO. Il faut reconnaître que ces banques se sont proliférées 

Photo 9: Puits traditionnel 

fonctionnel à Serma 

Photo 8: Puits traditionnel 

fermé à Serma 

Photo 7: Puits de Yarama qui 

connait une grande affluence 
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mais à présent on n’a pas trouvé une réponse satisfaisante et durable face à l’insécurité 

alimentaire des hommes et des bêtes en cas de catastrophe humanitaire au sahel. 

II. 5. 2- Localisation géographique 

Boni, Serma et Linkaïna dans la commune de Haïre et les localités de Kerena, Gassè, Dionki 

et Petoy tchame dans les communes de Dallah et de Kerena. 

II. 5. 3- Objectifs recherchés 

Atténuer l’effet de la sécheresse sur les animaux. 

II. 5. 4- Analyse thématique d'aliments bétails (alimentation pour bétails 

Cette activité est pertinente parce qu’elle répond au problème alimentaire du bétail posé lors 

des périodes de soudure. Elle sécurise le bétail et permet d’accroître la production locale de 

lait en ces moments de graves pénuries de lait chez les pasteurs. La rareté de la denrée en cette 

période fait que les membres de CDV subissent des fortes pressions des populations lors de 

l'écoulement des stocks. Les prix étant fixés lors des assemblées générales des villages à une 

période de forte demande en aliments bétail par des populations qui n’ont pas souvent une 

idée précise sur l’importance de la pérennisation et de la rentabilité financière d’une telle 

activité  Il y a aussi de sérieux problèmes d’approvisionnement dans des localités reculées. La 

crise que traverse la CMDT, la forte demande de l’élevage péri urbain et le manque 

d’organisation des unités de production privées rendent encore plus difficile cet 

approvisionnement. En un mot, cette activité, malgré sa pertinence est peu efficiente à cause 

du nombre important de facteurs non maîtrisés et le nombre très limités des personnes qui en 

profitent avec la forme actuelle de ravitaillement et de distribution du produit. 

II. 5. 5- Constats/Conclusions 

Difficultés de planifier les activités de ces banques à cause de l'insuffisance de données sur les 

pasteurs et sur leurs animaux. Ces banques  qui sont si nécessaires ne touchent qu'une 

proportion infime des populations pastorales à cause de l’insuffisance du fonds alloué et de la  

mobilité des pasteurs. 

II. 5. 6- Recommandations 

En plus des banques actuelles, la création des points de vente sur des lieux de regroupement 

saisonniers des pasteurs pourrait être envisagée.  

Augmenter la capacité financière de ces banques surtout en cette année de sécheresse. 

Sensibiliser pour une plus grande rentabilité de l’opération en vue de les pérenniser. 

Privilégier leur ravitaillement sur place et à temps. 
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II.6- La promotion des cultures fourragères 
 

II. 6. 1- Historique 

Cette activité est initiée pour pallier à la rareté des pâturages naturels. 

II. 6. 2- Localisation géographique 

Essentiellement localisée dans les communes de Haïre, de Dallah et de Kerena, précisément à: 

M’Béby, Lenga, Fetosamba, Amadolè, Borro, Yaylè, Gouderou, Nèbè, Patouki, Nani, Seno 

bene, Tebi maoundé, Feto koly, Kerena,Doulango, Dadiem, Dionki, Petoy tchame 

Kourminkorou et Gasse. 

II. 6. 3- Objectifs recherchés 

La promotion de cultures fourragères a été initiée dans une perspective d’autonomie locale en 

matière de production de semences fourragères. 

II. 6. 4- Analyse thématique de la promotion des cultures fourragères 

 

 Relevance 

Les populations semblent ne pas encore maîtriser cette activité. Les surfaces emblavées 

restent encore faibles. 

 Pertinence 

L’activité est pertinente parce que les cultures fourragères peuvent être source de complément 

alimentaire pour le bétail. Les techniques utilisées sont adaptées au niveau de vie des 

populations même si la production reste encore très aléatoire. La direction du projet déploie 

des gros efforts pour faciliter la mise en œuvre de cette activité. Pour le moment il y a assez 

de facteurs non maîtrisés pour parler de durabilité de l’action. Il faudra approfondir la 

dimension gestion, le niveau d’implication des populations dans cette activité. 

 Management de la direction 

L’équipe n’a pas eu le temps d’aller au bout de ses investigations pour cette activité. Il est 

donc difficile d’apprécier à ce stade  le management de la direction. 

II. 6. 5- Constats/Conclusions 

Il y a une dépendance vis-à-vis de Bamako qui privilégie les régions de Sikasso et de Kayes 

dans la distribution des semences. 

Le problème d'approvisionnement en semences, (quantité et  qualité.), de sécurisation de  

production à cause des aléas climatiques, reste posé. 

II. 6. 5- Recommandations 

Créer un centre de production de semences fourragères à Douentza. 

Aller vers une maîtrise de l’eau pour sécuriser les productions.  

Organiser des visites d’échange d’expérience entre les éleveurs de la localité et ceux de 

Sikasso et de Kayes. 
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II.7- Les Banques de céréale/sécurité alimentaire : 
 

II. 7. 1- Historique 

Créer un centre de production de semences fourragères à Douentza. 

Les Banques Céréales sont des actions d’accompagnement mis sur pied ou réhabilité par le 

programme pour appuyer les activités prioritaires du programme. Les Banques à Céréales 

(BC) dont l’idée a été lancée à la suite de la sécheresse de 1973 survenue dans le Sahel par 

des grosses structures comme OXFAM, le CICR et la FAO. Il faut reconnaître que ces 

banques se sont proliférées mais à présent on n’a pas trouvé une réponse satisfaisante et 

durable face à l’insécurité alimentaire des hommes en cas de catastrophe humanitaire. 

II. 7. 2- Historique 

Dans la commune rurale de Konna, on retrouve les banques céréales dans les sites suivants: 

Sama, Koko, Sendegue Wadiob, Time, Sendegue wadiobe, Takoutala, Simina, Konna, Kontza 

bozo, Kinani, Koobi, Garangomè 

Dans les communes de Dallah/Kerena: Petoy tchame, Dadiem 

Dans la commune de Haire: «Linkaina, Nèbè, Yale, Dabal, Feto sambo, Gaouderou, 

Amadolè, Ouro Hamadi nouh, Mbebby, Lenga, Serma, Tiledamba. 

II. 7. 3- Objectifs recherchés 

Assurer la sécurité alimentaire des populations pendant la période de soudure. 

 Relevance 

L'objectif est partiellement atteint. Il y a eu en effet des cas de pertes et de problèmes gestion 

qui sont signalés, notamment à Sonkara, Oumèrè, Nèbè, Petoy tchame, Dadiem. 

 Influence du groupe cible 

Les membres de CDV subissent des fortes pressions des populations lors de l'écoulement des 

stocks à cause de la dimension sociale de ces banques céréales. 

 Pertinence 

C'est pertinent parce que c’est une action qui répond au problème alimentaire posé pendant les 

périodes de soudure. 

 Adaptabilité 

C'est adapté puisqu'il s'agit de produits locaux. 

 Efficience 

C'est efficient, puisque l'opération touche une grande partie de la population cibles. 
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Photo 10: La Banque 

de céréale à de Kontza-Bozo. 

 Efficacité 

Pas très efficace, puisqu'il y a trop de risques surtout pendant les ravitaillements, et à cause 

des aléas climatiques. 

 Effectivité 

La plus part des banques céréales connaissent des problèmes de 

ravitaillement surtout lorsqu’il y a mauvaise récolte. Cette année il 

y eut par exemple de mauvaises récoltes à cause des pluies qui 

étaient très insuffisantes. En plus au Mali, lorsqu’il y a de mauvaise 

récolte, le gouvernement malien s’engage généralement à apporter 

de l’aide en céréale aux populations. Certains responsables des 

banques céréales attendent de voir les actions du gouvernement 

malien avant de commencer à ravitailler leurs Banques Céréale. 

C’est ainsi qu’on peut expliquer le retard accusé par les habitants 

de Konna dans le ravitaillement de leur banque en cette année de 2011. Par ailleurs, d’autres 

localités comme Kontza-Bozo, Photo 10, et Dabbal, Photo 11, se sont déjà ravitaillées. 

 Durabilité 

La plus part des banques céréale connaissent des problèmes de ravitaillement surtout lorsqu’il 

y a mauvaise récolte. Cette année il y eut par exemple de mauvaises récoltes à cause des 

pluies qui étaient très insuffisantes. En plus au Mali, lorsqu’il y a de mauvaise récolte, le 

gouvernement malien s’engage généralement à apporter de l’aide en céréale aux populations. 

Certains responsables des banques céréales attendent de voir les actions du gouvernement 

malien avant de commencer à ravitailler leurs Banques Céréales. Ils accusent ainsi un léger … 

cette année 2011.  

Difficilement durable à cause du manque de rentabilité, de la pression sociale et l’incertitude 

de la quantité de Céréale disponible. 

 Management de la direction 

L'équipe du projet est assez présente lors de la conception et la réalisation des banques à 

céréales. L’équipe du  PDRM responsabilise aussi pleinement les populations dans la gestion 

de ces banques selon leur règlement intérieur. 

 Impacts positifs 

Sécurise les populations sur le plan alimentaire en temps de crise. 

 Impacts négatifs 

RAS. 

 

 Effets imprévus 
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RAS. 

II. 7. 5 - Constats/Conclusions 

 

Il y a une difficulté de concilier l'aspect social et l'aspect 

rentabilité financière de l'opération. L'objectif du projet n'étant 

pas d'avoir de gros intérêts sur l'activité, on remarque qu'elle 

n'est pas assez rentable. Cela est accentué par le fait que les 

clients potentiels qui sont les peuls sont absents pour la plus 

part du temps et on se demande ceux qui sont les vrais 

exploitants de ces Banques céréale dans les milieux peuls. En 

effet, dans la langue peule il y a le «Yaage» qui est cet excès 

de gène ou de retenu  chez les peuls qui ont honte de faire 

savoir de leur semblables qu’ils sont en manque de nourriture. Ils préfèrent ainsi laissé le 

stock de céréales tout près d’eux pour aller se ravitailler dans les marchés hebdomadaires 

lointains. 

Sinon, l’activité répond effectivement aux besoins des populations. Mais la difficulté réside 

aussi dans la non maîtrise de l'offre et de la demande qui dépendent surtout des saisons (cette 

année 2011, il y a des difficultés d'approvisionnement à cause de la mauvaise récolte). Il y a 

également un problème de gestion de certaines banques qui se posent. On note aussi des 

crédits qui sont octroyés à certaines personnes et qui ne sont pas remboursés à temps, créant 

ainsi un  disfonctionnement du système de gestion. 

II. 7. 6 - Recommandations 

L'activité doit continuer mais avec une nouvelle formule pour rentabiliser et sécuriser 

l'opération (pertes dû au transport et manutention, changement des prix sur les marchés 

déprédateurs). 

Utiliser un bon matériel de stockage pour limiter les pertes lors des achats, du transport et la 

manutention et acheter les céréales à temps. 

Photo 11: Banque de céréale à 

Dabbal. 
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II.8- Les périmètres maraîchers 

II. 8. 1- Historique 

Dans le but d’améliorer le revenu des femmes et la qualité de l’alimentation dans les villages, 

les groupements de femmes de Kontza Peul,Sonkara, Time et Oumere ont bénéficié de l’appui 

du Projet pour la réalisation des périmètres maraîchers dans leurs villages respectifs. 

II. 8. 2- Localisation géographique 

Les périmètres maraîchers sont localisés dans les localités de: Kontza Peul, Sonkara, Time et 

Oumere. 

II. 8. 3- Objectifs recherchés 

Augmenter le revenu des femmes 

Assurer la sécurité et l’équilibre alimentaire au sein des populations. 
 

II. 8. 4 – Analyse thématique des périmètres maraîchers 
 

 Relevance 

Les objectifs sont partiellement atteints car, cette activité n’a pas été réalisée dans tous les 

sites ou ça a été programmé (Konna par exemple). 

 Influence du groupe cible 

Lorsqu’il y a le Périmètre Maraîcher est réalisé dans une localité, les populations y adhèrent 

même s’il y a des différends, et influencent réellement pour la bonne marche de cette activité. 

 Pertinence 

Les Périmètres Maraîchers sont une activité pertinente surtout 

lorsqu’ils sont réalisés. Ils permettent d’assurer la sécurité et 

l’équilibre alimentaire des populations. 

 Adaptabilité 

C’est adapté, parce qu’il s’agit des plantes locales qui sont 

acceptées et approuvées par les populations. 

 Efficience 

C'est efficient, puisque l'opération touche une grande partie de la population cible qui peut se 

ravitailler régulièrement en légumes verts et autres plantes. 

 Efficacité 

C’est efficace parce qu’il assure la sécurité alimentaire, permet une diversification en 

alimentation et assure l’amélioration du revenu des femmes qui pratiquent ces cultures 

maraichères. 

 

Photo 12: Jardin maraîcher à 

Kontza-peul 
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 Effictivité 

Les Périmètre Maraichères prévus ont été réalisés sont effectives 

sauf à Konna pour désistement des femmes par manque moyen 

financier. On peut le voir à travers les photos 12 et 13 

 Durabilité 

C’est durable parce qu’il s’agit des plantes, acceptées et approuvées 

par les populations. Malgré certaines crises de gestion, les femmes 

surpassent ces crises et exploitent régulièrement ces espaces 

emménagés. 

 Management de la direction 

L'équipe du projet est assez présente lors de la conception et la réalisation des Périmètre 

Maraichères. Et, elles responsabilisent pleinement les populations dans la gestion de ces 

Périmètre Maraîchers selon leur règlement intérieur. 

 Impact positif 

Sécurise les populations sur le plan alimentaire. 

 Impacts négatifs 

RAS. 

 Effets imprevus 

Il peut être source de différends ou de conflit si les règles de gestion établies ne sont pas 

respectées. C’est le cas de cette question de clé à Kontza-peul, où l’on se demande, «qui sont 

celles qui doivent tenir la clé» du portail du périmètre maraîcher. 

Cette préoccupation semble opposer les différents groupes des 

femmes qui  exploitent cette surface. En effet, les femmes ne se 

sont pas encore entendues sur un règlement ferme sur cette 

question de clé où, en ce moment, c’est un seul groupe des 

femmes qui a le monopole de la clé. Dans la photo14, Le groupe 

de femmes qui n’a pas la clé du portail du périmètre attend 

justement celle qui détient cette clé pour pouvoir y entrer afin 

d’arroser leurs plantes. 

II. 8. 5- Constats/Conclusions 

Activité très visible lorsqu’elle est réalisée. Elle est très approuvée et acceptée par les 

populations. 

II. 8. 6 - RecommandationsLocalisation géographique 

 Encourager les femmes à continuer avec cette activité. 

 Susciter la création des nouveaux périmètres maraîchers dans d’autres sites. 

Photo 14: les femmes de Kontza 

peul attendant la clé du portail 

de leur jardin 

Photo 13: Jardin 

maraîcher à Kontza-

peul 
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II.9- Education/formation (Alphabétisation et école) 
 

II. 9. 1- Historique 

Depuis la réforme de l’éducation de 1992, la scolarisation des enfants est devenue obligatoire 

au Mali. Et pourtant le taux de scolarisation et d’alphabétisation dans la zone couverte par le 

projet sont très bas. La très forte islamisation de la zone bien avant la pénétration coloniale et 

le mode de vie nomade de la plus grande majorité de la population y sont pour beaucoup. 

Quant à l’alphabétisation, elle une longue histoire: de la Réforme de 1962, en passant par 

Dakar 2000 et Téhéran en 1965, l’alphabétisation a connu plusieurs étapes dans son évolution 

au Mali. Le premier slogan «Apprendre à lire et à écrire» est abandonné dans les années 70 au 

profit du slogan «apprendre à mieux produire» Au début des années 80, le Mali opte pour une 

politique implicite d’intégration du volet alphabétisation dans les programmes sectoriels de 

développement, principalement en milieu rural (Opérations et Projets de Développement), 

c’est ainsi que l’alphabétisation thématique est abandonnée au profit de l’alphabétisation 

intégrale, puis vient la création des CED et des CAFES. Aujourd’hui on est dans la mouvance 

de l’éducation pour tous. 

 

II. 9. 2- Localisation géographique: Education/Formation (Alphabetisation et Ecole) 

Localisé à Ouro Hammadi Nouh, Amadolè, Linkaïna, Lenga, M’Beby, Booro, Serma, Nani. 

Kourminkorou, Gaoudérou Sama, Koobi, Garangome, Simina, Takoutala dans la commune de 

Haïré et les localités de Dionki, Feto Koly, Teby Maoundé, Gassè, et Patouki, dans les 

communes de Dallah et de Kerena à travers des sessions intensives et des recyclages. 

II. 9. 3- Objectifs recherchés 

L’éducation/Formation (Alphabétisation et Ecole) a pour objectif d’améliorer l’accès et le 

niveau d’instruction et d’éducation des enfants et des adultes du milieu.  

Les sessions d’alphabétisation visent à doter à la communauté, de ressources humaines 

capables de tenir les supports de gestion des activités. 

II. 9. 4- Analyse thématique de l'éducation/formation (Alphabetisation et Ecole) 

 

 Relevance 

Il reste beaucoup à faire dans le domaine de l’Education/formation 

(Alphabétisation et Ecole). 

 Pertinence 

C'est pertinent. C'est pourquoi il faut continuer à sensibiliser et à 

explorer les stratégies efficaces et adaptées dans le domaine de la 

formation, l'éducation et de l’alphabétisation des populations. 

 

 Adaptabilité 

Photo 15: Kourminkorou, les 

élèves suivent le cours. 
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Adapté aux sédentaires, voir la photo 15. Mais pour les nomades il y a encore beaucoup à 

faire. 

 Efficience 

Pas assez efficient puisque les actions d'éducation ne touchent pas assez des personnes surtout 

les nomades. 

 Efficacité 

Si on prend en compte les infrastructures réalisées, c'est 

insuffisant et peu sécurisé dans certains sites où des écoles et des 

salles d’alphabétisation sont construites en matériel précaire. Et 

les cours se font malgré ces conditions, se conférer à la photos 16. 

 Effectivité 

Cette activité n’est pas assez effective puisque les actions 

d'éducation ne touchent pas toutes les populations. Ensuite il 

existe un problème réel des salles de classe construites en matériel précaire, et celles qui sont 

encore inachevées, Voir photo 17, où la salle de classe construite est inachevée alors que 

l’unique clase existante (photo 15), contient les niveaux 1 et 2. Il faudrait également apprécier 

le courage des enfants qui accepte de s’assoir à même le sol pour suivre les cours, voir la 

photo 16. 

Dans certaines écoles, le nombre d’élèves est décroissant, ceci 

est dû entre autre au départ de certains parents du site qui abrite 

l’école pour un autre site où, il n’y a pas un suivi complet et 

normal des enfants. 

De même que l’école répond aux besoins des populations, 

l’alphabétisation joue également un rôle très important dans le 

processus de l’éducation et de la formation des populations. 

Comme le montre les photos 19,20 et 21 où l’équipe 

d’évaluation a eu l’opportunité 

d’assister à une séance 

d’alphabétisation organisée à Dabbal, où tous les apprenants 

étaient enthousiastes et très intéressés. Mais il faut également 

signaler que les conditions dans lesquelles les apprenants 

suivent les cours d’alphabétisation sont assez précaires. Ils sont 

assis à même le sol, et les salles sont construites en matériel 

précaires. 

Il faut aussi signaler qu’il existe souvent quelques incohérences pendant les séances 

d’alphabétisation entre le fulfuldé, langue retenue par la MELM et la langue locale dominante 

dans certains sites (exemple le Bambara: Kinani, Koko). Il reste beaucoup à faire dans le 

domaine de l’Education/formation. 

Photo 17: Salle de classe 

construite et inachevée de 

Kourminkorou (financé par le 

bailleur Rally Budapest et NMS) 

Photo 16: les élèves en classe à 

Serma. 

Photo 18: Les élèves et le Directeur 

en classe à Serma. 
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 Influence du groupe cible 

D’une manière générale, les communautés donnent l’impression 

que l’école n’est pas une priorité pour eux. L’on ne relève pas 

assez d’efforts qu’ils fournissent pour scolariser leurs enfants. Et 

pourtant le besoin est crucial. Et elles le reconnaissent, et le 

disent lorsque l’occasion leur est donnée. 

 Durabilité 

Les actions planifiées sont exécutées. Mais il n'y a pas de projet 

d'ouverture de nouvelles écoles et les effectifs vont décroissants. Ce qui cause le problème de 

la durabilité des écoles et du nombre d’enfants éduqués capables de comprendre les multiples 

défis qui se posent à eux. 

Tant que ces écoles ne suivent pas réellement les mouvements et 

le mode de vie des populations peuls, cibles du programme et qui 

continuent à adopter le nomadisme d’une manière ou d’une 

autre, la question de la durabilité des écoles et de 

l’alphabétisation reste posée. 

 Management de la direction 

L'équipe du projet est assez présente lors de la conception et de 

la réalisation des infrastructures scolaires. L’équipe responsabilise aussi pleinement les 

populations dans la gestion de ces infrastructures. 

 Impacts positifs 

Il y a des néo alphabètes et des enfants scolarisés qui pourront mieux gérer les projets de la 

communauté. 

 Impacts négatifs 

RAS. 

 Effets omprévus 

Départ définitif de certaines familles du site pour échapper à la scolarisation forcée qui sous-

entend une sédentarisation et de sanctions parce qu’il s'agit d'écoles fixes qui empêchent les 

enfants de suivre leurs parents qui ne peuvent pas s'empêcher de bouger. 

II. 9. 5 - Constats/Conclusions 

C'est le besoin à court, moyen et long terme le plus important à cause du niveau d'éducation 

très faible des populations cibles alors qu'elles ont un impact très visible sur le plan 

environnemental, décisionnel, économique sur la zone et plus loin dans le Delta Central du 

Niger et le Burkina Faso. 

Malgré les besoins criards en éducation/formation du milieu, cette activité reste très 

insuffisante et émaillée de multiples difficultés. Nous pouvons entre autre citer, la difficulté 

Photo 20: Séance d’alphabétisation 

à Dabbal 

Photo 19 : Livres 

d'alphabétisation à Dabbal 
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de cadrer le calendrier d’occupation des populations avec les sessions d’alphabétisation 

organisées, la faible participation des femmes, l’irrégularité des auditeurs; la faible 

mobilisation des parents autour de l’école; le manque de moyens consacrés aux infrastructures 

scolaires, la mobilité des populations etc  

II. 9. 6 - Recommandations 

Renforcer les structures d'éducation formation et alphabétisation existantes (pour les 

sédentaires) et prendre en compte la mobilité des populations pour mettre en place un projet 

d'éducation/formation à part entière adaptée au mode de vie des populations nomades. Ces 

populations pastorales dans la zone touchée par le projet, ont une grande influence 

économique et culturelle sur les autres groupes socioprofessionnels. Par exemple, pour ces 

communautés pastorales, il faut envisager l'adaptation de l'éducation à la mobilité, aux saisons  

et au système d'exploitation pastorales pour avoir les enfants et les femmes instruits et 

éduqués.  

Envisager aussi  l'enseignement préscolaire et spécial pour les enfants bergers. L’école mobile 

par exemple. 

Il s’avère nécessaire de faire une véritable carte de transhumance pour identifier les itinéraires 

et les sites saisonniers importants de ces populations, surtout dans la commune de Kerena.  

Envisager la construction d’infrastructures fixes mais simplifiées dans les campements 

importants.  

Envisager l’utilisation des moyens et des technologies qui peuvent servir dans de telles 

circonstances : camions et pirogues, ateliers, radiocassettes, téléphonie mobile etc.  

Le programme doit plus s’investir dans ce secteur tout en touchant les besoins fondamentaux 

de ces populations. L’approche doit être innovante, adaptée et intégré. 
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II.10- L’éducation ou de la formation (organisation des populations/ Education 
Civique) 

 

II. 10. 1- Historique 

L’organisation des populations et l’éducation civique fait partie des activités 

d’accompagnement du PDRM. 

II. 10. 2- Localisation géographique 

Ouro H. Nouh, Amadolè, Linkaïna, Lenga, Gaoudérou, Mbeby, Booro dans la commune du 

Haïrè et Douma, Nani, Krouminkorou, doulaango, Patouki, Gassè, Sèno Bènè, Teby, Dionki. 

II. 10. 3- Objectifs recherchés 

- Augmenter la représentativité des pasteurs et des organisations de pasteurs dans les 

institutions locales) 

- Améliorer la représentativité des femmes dans les organisations faîtières locales et au 

sein des institutions locales 

- Renforcer l’apprentissage des adultes et l’amélioration de la qualité et de l’accès à 

l’éducation de base en faveur des enfants démunis, déscolarisés et ou non scolarisés.  
 

II. 10. 4- Analyse thématique 

Il existe très peu d’informations sur cette activité, rendant du coup difficile une telle analyse. 

II. 10. 5- Constats/Conclusions 

Cette activité n’a pratiquement pas eu lieu faute de financement. 

II. 10. 6- Recommandations 

Intégrer cette activité dans un programme d’éducation formation comme décrit plus haut en 

pensant à appuyer des organisations de pasteurs existantes et motiver la création de sociétés 

coopératives pour mieux toucher la population à la base. 

 Il faut penser à la formation professionnelle à travers cette activité et à prendre en compte le 

mode de vie de chaque communauté dans la mise en œuvre.  

Associer les leaders traditionnels et les pratiquants des activités socioprofessionnels de la 

zone (élevage, agriculture, pêche et artisanat) pour le choix des thèmes à dispenser. 
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II.11-Analyse thématique: Santé maternelle et Infantile (SMI)/VIH/SIDA (animation 
des Accoucheuses Traditionnelles Recyclées) dans le Seeno. 

 

II. 11. 1- Historique 

Il faut rappeler qu’au Mali, depuis plusieurs années, la responsabilité des soins de santé 

primaires a été dévolue aux communes. Mais le transfert des ressources de l’Etat aux 

collectivités n’est pas encore effectif. Cette responsabilité inclus la prise en charge des 

activités de vaccinations (exception faite de l’achat des vaccins) et aussi celles des ATR. Pour 

assurer ces activités, les communautés nouent très souvent des partenariats locaux. C’est dans 

ce cadre que les programmes précédents de la MELM comportaient d’importantes activités de 

santé maternelle et infantile notamment l’appui en logistique, en équipement (chaine de 

froid), au fonctionnement (carburant), à la formation et à la mobilisation sociale. 

Dans le cadre du PGRN, les activités de SMI se limitent à la formation et l’équipement des 

ATR et à la mobilisation sociale. Ces activités rentrent dans le cadre de l’accompagnement du 

PDRN. 

II. 11. 2- Analyse thématique: Santé maternelle et Infantile (SMI)/VIH/SIDA 

(Animation des Accoucheuses Traditionnelles Recyclées) 

 Relevance 

Le renforcement des capacités des accoucheuses traditionnelles pourrait contribuer 

significativement au développement des sites d’intervention à travers: 

 la réduction des risques de complications pour la mère et l’enfant lors des 

accouchements à domicile; 

 l’amélioration de la participation des populations aux séances de vaccination des 

enfants et des femmes en âge de procréer; 

 la fréquentation des centres de santé par les femmes enceinte pour les consultations 

prénatales et l’accouchement. 

 Influence du groupe cible 

Le groupe cible de la formation peut avoir une influence positive dans l’amélioration de la 

santé maternelle et infantile. En effet, les accoucheuses traditionnelles issues de la 
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communauté sont des personnes reconnues et respectés dans l’exercice de leur métier, leurs 

conseils peuvent donc pris en compte par les femmes. 

Par ailleurs la femme peulh à cause de son excès de pudeur empêche l’ATR de jouer 

pleinement son rôle. En effet, très souvent, elle ne sollicite l’assistance de l’ATR qu’après 

l’accouchement. 

 Pertinence  

La faible couverture géographique des sites ciblés par les structures sanitaires et le faible taux 

d'accouchements assistés dans la zone rendent ces activités très pertinentes. 

 Adaptabilité 

Le choix du site où sont organisées les sessions de formation pose quelquefois un problème. 

Pour des raisons familiales, les ATR expriment une réticence à aller séjourner dans d’autres 

localités pour se faire former. Alors le problème d'adhésion des populations aux activités se 

pose. 

 Efficience 

De 2010 à novembre 2011, l’efficience de la mise en œuvre des activités dans le domaine de 

la santé maternelle et infantile s’est matérialisée par: 

 la formation et l’équipement de 12 ATR sur les 29 sélectionnées; 

 le recyclage et l’équipement de 33 ATR; 

 l’assistance apportée par les ATR à 227 accouchements; 

 la réalisation de 572 causeries éducatives par les ATR; 

 la notification des naissances au CDV pour l’enregistrement à l’Etat civil (acte de 

naissance); 

 la participation (organisation, mobilisation sociale, administration du vaccin oral) du 

personnel de PDRM aux Journées Nationales de Vaccination contre la poliomyélite 

dans leurs sites d’intervention au cours des quelles, 8706 enfants de moins de 5 ans 

ont été vaccinés; 

 le suivi des activités des ATR par le personnel du PDRM et remonté des données aux 

centres de santé communautaires. 
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Il faut cependant noter des difficultés dans la mise en œuvre des activités:  

 retard dans la réalisation des formations et de l’équipement à cause de l’insuffisance 

de financement; 

 non participation des ATR de certains sites aux sessions de formations. Il s’agit de 

Linkaïna, Lenga, Pétégoudou, Gaoudérou et Fétosambo ; 

 faible recourt aux services des l’ATR avant la délivrance. L’ATR n’est le plus souvent 

sollicité que pour assurer les conditions d’hygiène autour de la femme et plus tard 

pour administrer les premiers soins à la mère et à l’enfant. En effet pour des raisons 

culturelles (pudeur, retenue), l’ATR comme toute autre personne est maintenue à 

distance jusqu’à la naissance du bébé. 

 Efficacité 

Le retard accusé pour la formation et l’équipement des ATR par insuffisance de financement 

a contribué au faible nombre d’accouchements assistés par les ATR. 

 Management de la direction 

La direction de PDRM apporte un appui conseil dans le cadre de la réalisation de l’activité 

aux équipes de terrain notamment en cas de difficultés. 

 Effectivité 

L'existence des ATR est perceptible sur le terrain. Les thèmes de formations sont en 

cohérence avec le rôle des ATR. 

 Durabilité 

Les principaux facteurs de durabilité des activités de SMI sont: 

 leur conformité en terme de priorité et de stratégie (renforcement des capacités des 

AT)  à la politique nationale en matière de santé comme en atteste l’existence depuis 

2007 d’une feuille de route pour l’accélération et la réduction de la mortalité 

maternelle et néonatale au Mali; 

 l’implication des services de santé à la formation et au choix du matériel des ATR; 

 l’intérêt de plus en plus croissant des femmes pour les activités d’IEC et de soins au 

nouveau-né; 
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 la mise en place d’un système de motivation des ATR et d’épargne pour le 

renouvellement du matériel. 

 Impacts positifs 

Il est difficile de mesurer l’impact des activités après seulement 2 ans de  mise en œuvre, 

nous allons donc évoquer ici les résultats qui pourraient donner des impacts positifs d’ici 

2013. Il s’agit essentiellement de: 

 la sélection pour la première fois des femmes à former pour jouer le rôle 

d’accoucheuse traditionnelle dans 5 sites (Dabal, Borro, Yallé, Kadiordè et 

Pétegoudou); 

 l’amélioration des conditions d'hygiène lors de l'accouchement ; 

 la contribution à l’amélioration de la fréquentation des structures de santé par les 

femmes pour les CPN et les accouchements; 

 la contribution à l’amélioration du taux de vaccination des enfants grâce à la 

mobilisation sociale et à l’organisation des campagnes de vaccinations. 

 

Le rôle des ATR et les résultats de leurs activités nous ont été rapportés par toutes celles que 

nous avons rencontrées dans le Seeno. Nous illustrons ce point à travers ces deux récits d’une 

ATR à Serma, accompagnée d’une mère et de son enfant, voir photo 22. 

- «Hier en fin d’après midi, j’ai assisté à un accouchement. La femme a fait appel à 

moi. Arrivée chez elle, j’ai étalé l’allège sur une natte. Après avoir vérifié que tout 

était propre autour d’elle, je suis repartie. Elle a de nouveau fait appel après 

l’expulsion du bébé. Quand je suis arrivée chez elle, le cordon ombilical était déjà 

sectionné. J’ai administré des soins au bébé Ces soins ont consistés au nettoyage 

de l’ombilic, du cordon et de tout le corps du nouveau né et à l’administration de 

pommade dans ses yeux. Ensuite, j’ai fait chauffer de l’eau pour que la maman 

fasse une toilette et je lui ai conseillé de mettre tout de suite le bébé son sein. Ce 

matin, j’ai donné au bébé son premier bain, activité que je vais continuer jusqu’à 

son 7
ème

 jour. Dans certains cas, il m’arrive d’être en place un peu plus tôt après 

l’accouchement, dans ce cas, la section du cordon ombilical me revient. 

Aujourd’hui j’irai déclarer l’enfant chez les CDV et ils m’aideront à remplir mon 

cahier de suivi des naissances». 
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-  «Nous sommes 3 ATR dans le village. Nous 

menons des activités de sensibilisations des femmes 

notamment les jours de foire de Serma. Nos 

sensibilisations portent sur la consultation prénatale, 

l’hygiène de la femme enceinte, les signes de 

complications de la grossesse et de l’accouchement, 

la vaccination des enfants. Certaines femmes à cause 

de nos sensibilisations font les consultations prénatales et accouchent au CSCom. 

C’est le cas de cette jeune dame de Pétégoudou». 

Ces propos ont été confirmés par le Chef de Poste Médical de Bonni en ces termes «les ATR 

suivies par PDRM contribuent à l’augmentation du taux de consultation prénatal et 

d’accouchement au CSCom». 

Et Mme Dicko Allaye de pétédougou, voir Photo 23, (quartier 

peulh) qui a accouché il y a environ deux mois au CSCom de 

Boni confie: «Il n’ya pas d’ATR dans mon village, mais 

j’assiste souvent aux séances de sensibilisations organisées à 

Boni les jours de foires. J’ai compris que pour éviter toutes 

complications liées à la grossesse et à l’accouchement, il faut 

faire les CPN et accouché au CSCom». 

 Impacts négatifs 

Nous n’en avons pas identifiés. 

 Forces 

- bonne connaissance de la culture des populations par le personnel du PDRM, ce qui 

contribue à une mobilisation sociale de qualité pour la mise en œuvre des activités; 

- partage des rapports d’activités avec les structures de santé, ce qui contribue à la prise en 

compte des données des ATR dans le système local d’information et renforce la collaboration 

avec ces structures. 

 Faiblesses 

La faiblesse se situe au niveau du document initial du Projet qui n’a pas prévu la supervision 

«formative» des ATR, ni par le personnel local de santé, ni par le personnel du PDRM. 

 Effets imprévus 

Photo 21: Une ART de Serma en 

compagnie de la Maman et du bébé 

qu’elle a assisté 

Photo 22: Une jeune fille de 

Pédégoudou qui a accouché au 

centre de Snté communautaire de 

Boni grâce aux sensibilisations des 

ART de Serma 
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Le PDRM, contrairement aux programmes précédents de la MELM a relégué la SMI au 

niveau d’activités d’accompagnement du PDRM. Ce qui a été jugé inquiétant non seulement 

par les services de santé, mais aussi par les communautés (à travers les ASACO et les 

leaders villageois) pour le maintient des bons taux de vaccination obtenu jusqu’ici.  

 

II. 11. 3- Constats/Conclusions 

Le renforcement des capacités des ATR est une activité très pertinente dans les 27 sites 

ciblés vu leur éloignement des centres de santé. Bien qu’ayant accusé du retard, le degré de 

réalisation des activités de formation/recyclage/équipement des ATR, est satisfaisant. En 

effet, 23 sites ont été couverts par les activités et 4 sessions de formation sur 5 ont été 

réalisées. L’organisation de la dernière session qui est prévue pour ce mois (Décembre) est 

en cours. 

Les activités d’IEC des ATR sont de plus en plus appréciées par les femmes et commencent 

à améliorer la fréquentation des structures sanitaires. Mais, pour des raisons culturelles, les 

ATR ne sont le plus souvent pas autorisé à assister à l’accouchement, ce qui les empêche de 

jouer pleinement leur rôle. 

L’élargissement des activités de SMI à l’appui financier et matériel aux vaccinations est 

sollicité aussi bien par les services de santé que par les communautés. 

II. 10. 5- Recommandations 

 Renforcer la supervision des ATR. Cette supervision devra être faite par les services de 

santé et le personnel de PDRM. Ceci nécessite l’appui financier/matériel à la supervision 

des services de santé, le renforcement des capacités des ADL du PDRM en matière d’IEC 

santé de la reproduction. 

 Renforcer le plaidoyer pour la prise en charge progressive des activités de vaccination et 

celles des ATR dans tous les sites d’intervention de PDRM par les plans de 

développement social, économique et culture des communes. 

 Pour les prochaines phases du projet, prévoir la reprise de l’appui aux vaccinations. En 

effet, au Mali, depuis quelques années, la responsabilité des soins de santé primaires a été 

dévolue aux communes à qui le transfert des ressources par l’Etat n’est pas encore effectif. 

Ainsi, ces activités, indispensables à la survie de l’enfant restent tributaires des 

financements extérieures vu la pauvreté des populations. 
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II.12- Projet de lutte pour l’abandon de l’excision dans la commune de Konna 
 

II. 12. 1- Historique 

Le projet de lutte pour l’abandon de l’excision dans la commune de Konna est une 

composante du PDRM qui est une opération de développement local initiée par la MELM 

pour une période de 5 ans (2009-2013). Il a pour ambition de bâtir une organisation chargée 

de la lutte pour l’abandon de l’excision et l’émancipation des femmes dans le secteur du 

Projet. Pour ses interventions, le projet a ciblé 15 sites repartis entre 12 villages sur les 26 qui 

composent la commune. Il s’agit de Konna (chef lieu de commune), les villages de Sama, 

Koko, Sendégué Wadiobè, Takoutala, Timè, Sonkara, Kinani, Kontza Peulh, Kontza Bozo, 

Oumèrè et Aboulkarim et les campements de Kobi, Garangomé et Simina. 

L’excision est une pratique séculaire très répandue dans la commune de Konna. La lutte pour 

son abandon est menée depuis plusieurs années dans la commune par les services techniques 

de l’état, les associations et les organisations non gouvernementales. Mais les activités ont été 

très souvent menées de façon ponctuelle ou sur une courte durée. Elles ont portés 

essentiellement sur des ateliers de formation (personnel de l’éducation, de la santé, leaders 

communautaires et religieux, responsables des associations de femmes), l’information et la 

sensibilisation lors de la commémoration d’une journée internationale, les émissions 

éducatives radiophoniques ou télévisées. Jusqu’en 2009, la plupart des activités n’ont 

concernées que le village de Konna, les autres sites d’intervention de PDRM n’ayant 

bénéficiés que des émissions radiophoniques et télévisées. Ces interventions n’ont pas permis 

l’abandon de l’excision dont la prévalence était encore élevée en 2009 (88%). 

Il faut toutefois noter que abandonner la pratique de l’excision signifie changer un 

comportement séculaire, ce qui nécessite beaucoup de temps et se fait de façon progressive. 

II. 12. 2- Analyse thématique: lutte pour l'abandon de l'excision 

 Relevance 

Il y a certes des avancées vers l’atteinte des résultats, mais, il est difficile après seulement 2 

années de mise en œuvre des activités du Projet d’atteindre son objectif à savoir l’abandon de 

l’excision. 

 Influence du groupe cible 

Les cibles du Projet ont une grande influence sur les décisions dans leurs communautés 
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Il s’agit: 

 des décideurs: chef de village, maires, responsables administratifs; 

 de ceux qui influencent les décisions: imans, personnel de santé, relais 

communautaires, exciseuses, communicateurs traditionnels et modernes, responsable 

d’associations féminines; 

 des groupes potentiels de pression que sont les femmes et les jeunes. 

Cette influence peut être illustrée par ce qui suit: 

 l’imam de la grande mosquée de Konna soutient publiquement que l’excision n’est pas 

une prescription de la religion musulmane et nous a dit avoir fait appel à tous les 

imans de la commune de l’approcher pour qu’ils échangent sur la question; 

 par contre à AbdoulKarim, les autorités communautaires ont refusés l’implantation du 

Projet d’excision dans leur village, parce que leur problème d’eau n’a pas été pris en 

compte par le PDRM. Ils se sentent très frustrés à cet effet. 

 Pertinence 

Un projet de lutte pour l’abandon de l’excision et la promotion de la femme dans la commune 

de Konna se justifie dans la mesure où: 

 l’excision est considérée comme une pratique néfaste à la santé de la mère et de 

l'enfant et aussi une violation de leur droit; 

 jusqu’en 2009, l’excision était pratiquée à 100% par 10 ethnies des 12 principales 

identifiées dans la commune; 

 il n’existe aucune autre activité de proximité de lutte pour l’abandon de l’excision 

dans les sites d’intervention de PDRM. 

Cependant il est important de souligner que du fait que l’excision soit pratiqué pour des 

raisons culturelle et/ou religieuses, son abandon n’est jusqu’à présent pas un besoin ressentie 

par la population. 

 

 



 47 

 Adaptabilité 

La stratégie d’intervention du projet est adaptée aux réalités socioculturelles des 

communautés: 

 les leaders communautaires ont été mis en avant pour toutes les interventions ce qui 

est conforme aux pratiques culturelles qui veulent que pour toute action dans le 

village, la préséance soit donnée à ceux-ci; 

 l’utilisation des supports non visuels en début de projet est également une stratégie 

adaptée car les supports visuels auraient choqué et entrainé un repli vis-à-vis des 

activités d’IEC; 

 le fait de n’avoir pas introduit l’approche «droit» dès les premiers mois de mise en 

œuvre du Projet. En effet il est important que les populations aient plus des 

informations et être sensibilisées sur le fondement de l’excision, ses conséquences sur 

la santé avant les aspects «droit» qui tout comme l’abandon de l’excision ne sont pas 

un besoin perçu par la communauté. 

Par ailleurs, les activités d’accompagnement qui portent sur des besoins exprimés par la 

population, en plus de contribuer à l’atomisation des femmes, est une bonne porte d’entrée 

pour une activité qui n’est pas reconnue par la majorité comme importante. 

 Efficience 

Un village (Abdoul Karim) ciblé s'est retiré très tôt du Projet (dès que les leaders ont compris 

l’objectif du Projet qui est la lutte pour l’abandon de l’excision). Les raisons évoquées 

seraient religieuses. En effet, les leaders communautaires, refusent l’implantation dans leur 

village d’un Projet qui lutte contre une pratique prescrite par l’Islam qui est leur religion. 

Donc notre analyse nous ne tiendrons pas compte des prévisions faites pour Abdoul Karim. 

Dans les autres sites, on peut dire que le projet a été efficient car la quasi-totalité des activités 

prévues ont été réalisées. Il s’agit essentiellement de: 

 réalisation d’études monographiques dans tous les sites ciblés; 

 planification et adoption des activités du Projet par le CCP de Konna; 

 implantation du projet dans 14 sites; 
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 établissement des CDV dans 14 sites avec une représentativité des femmes variant de 

40 à 68%; 

 signature de plans d’engagement pour la réalisation des activités du Projet dans 14 

sites par les autorités villageoises (chef de village, président du CDV), les autorités 

communales (maire) et le PDRM; 

 identification de 9 exciseuses opérationnelles dans la zone. Notons le décès d’une 

d’elles en 2010; 

 formation du personnel de PDRM sur l’excision et l’approche genre; 

 formation de responsables administratifs et techniques (santé, éducation, 

communication), de leaders communautaires et villageois (maires, chefs de villages, 

iman), de responsables d’organisations communautaires (membres des CDV, 

associations féminines, ONG), d’exciseuses, de relais communautaires sur l’excision 

de tous les sites d’intervention du Projet; 

 visite d’échange d’expérience de 19 personnes (personnel de PDRM, élus 

communaux, chefs de poste médicaux, leaders d’associations féminines) à 

l’Association des Pairs Educateurs de Fatoma, une association appuyée par la MELM 

et qui mène des activités de lutte pour l’abandon de l’excision; 

 information et sensibilisation sur la définition, les origines, les conséquences de 

l’excision le lien entre les religions et l’excision des populations de 22 villages. Il faut 

noter qu’en dehors des 14 sites prévus, cette activité a concernée 8 autres de la 

commune du fait de leur proximité avec les premiers (Dinga Wouro, M’Bonbori 

Wouro, Sense, Senseladji, Bouna, Sasimbo, Bade, M’Tomi); 

 réalisation d’un atelier de plaidoyer à Konna en faveur de l’abandon de l’excision à 

l’intention des leaders communaux et villageois, des responsables d’associations de 

femmes et de jeunes, des communicateurs traditionnels et modernes, du personnel des 

services administratifs et techniques de l’Etat; 

 organisations des tournois de football dans les seconds cycles des écoles 

fondamentales de Konna et de Konza dans le cadre de la célébration de la journée 

internationale de lutte contre l’excision (6 février) en 2010 et 2011. Au cours des 
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matchs, des messages d’l’IEC sur l’excision ont été diffusés par le personnel de 

PDRM et des personnes ressources et un travers un Sketch sur le thème a été présenté 

par les élèves, 

 mise en place d’un cadre de concertation de 9 membres sur l’excision au niveau de la 

commune lors d’un forum tenu à Konna; 

 appui à la célébration de la Journée International de lutte contre l’excision en 2011 au 

niveau régional; 

 formulation d’indicateurs de suivi/évaluation du Projet et renseignement des données 

quantitatifs de référence. 

En matière de suivi des activités, on peut noter l’élaboration régulière des rapports semestriels 

et annuels, le suivi des activités par le personnel du PDRM, le partage des données et des 

rapports avec les services techniques de l’Etat. 

Cependant, il faut noter la duplication des fiches de notification des cas d’excisées parmi les 

consultantes au niveau des CSCom. En effet une fiche à été élaborée par le PDRM et déposée 

au niveau des CSCom de la zone pour remplissage et des renseignements similaires sont 

recueillies de manière trimestrielle dans toutes les structures de santé du cercle de Mopti. Il 

s’agit des «canevas de notification des cas d’excision chez les femmes vues en CPN, chez les 

accouchées, chez les filles de 10-17 ans». Approcher les services de santé pour avoir accès à 

leurs données et retirer la fiche de PDRM. 

Par ailleurs le village de Takoutala, fait partie de l’aire de santé de Diambacourou qui n’est 

pas pris en compte actuellement par le Projet. Il faudrait tenir compte de cela lors des 

formations et pour le suivi des activités au niveau des centres de santé. 

En ce qui concerne les indicateurs de suivi/évaluation des activités, ils ont tous pu être 

renseignés sauf: 

 la prévalence de l’excision dans la zone d’intervention. Cet indicateur ne peut changer 

significativement qu’après quelques années d’intervention. Et il est plus pertinent de le 

rechercher spécifiquement chez jeunes enfants et par tranche d’âge (par exemple 0-4 ans, 

5-10 ans); 
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 le nombre d’exciseuses ayant abandonné la pratique. A notre avis, cet indicateur ne donne 

pas la performance d’un programme quand on sait que des exciseuses viennent parfois 

d’autres zones et que les raisons d’abandon peuvent être multiples (âge, maladies, 

déplacement). Il faudrait peut-être s’intéresser au nombre d’exciseuses qui prennent part 

aux activités du Projet. 

En matière de supervision, on peut remarquer que les activités sont insuffisamment prises en 

compte dans le Projet. Nous suggérons un renforcement de cette activité à tous les niveaux. 

Par exemple, le superviseur de Konna pourra assister à des activités d’IEC dans une zone 

d’intervention du Centre Djoliba. Une personne du centre Djoliba pourra appuyer chaque 

ADL dans la réalisation d’une séance de causerie éducative. Le superviseur de Konna peut 

assister et appuyer une fois par mois une activité de chaque ADL. L’ADL peut faire de même 

trimestriellement pour les relais communautaires. 

Dans le domaine du partenariat, il faut noter: 

 la bonne collaboration entre le PDRM et les partenaires a été souligné par toutes les 

personnes rencontrées. Les principaux partenaires du PDRM sont Direction Régionale de la 

Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (dont le ministère assure la tutelle du 

Programme National de Lutte contre l’Excision), les services de santé, l’administration, la 

mairie, les populations; 

 l’existence d’un partenariat avec des structures qui ont de l’expertise en matière de 

lutte pour l’abandon de la pratique de l’excision comme le Centre Djoliba et l’association des 

pairs éducateurs de la commune de Fatoma. 

Parmi les principales activités prévues, une seule n’a pas été menée, il s’agit des enquêtes 

CAP, qui ont par la suite été jugé non pertinente; les études monographiques auraient été 

préférées à la place. Cependant, ces études ne font mention ni de la connaissance, ni de 

l’attitude des populations vis-à-vis de l’excision. Nous suggérons de faire une étude CAP en 

2013. Elle permettra d’apprécier l’impact du projet, d’avoir des indicateurs de base pour une 

prochaine phase éventuelle de PDRM et de réorienter si besoin est les stratégies et les 

messages d’IEC. Les résultats de l’enquête qualitative nationale sur l’excision de 2009 

pourront servir de référence pour évaluer l’impact de PDRM. 
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 Efficacité 

En nombre, le personnel recruté pour la mise en œuvre du Projet est suffisant. Il s’agit de 

Trois ADL pour 15 sites soit 1 ADL pour 5 sites; un superviseur et des personnes d’appui au 

niveau de la direction. 

Les activités de ces premières années qui sont essentiellement d'ordre organisationnel et 

introductive du problème ont été menées avec efficacité par l'équipe MELM et les 

intervenants au niveau de la communauté. 

Cependant, vu la complexité et la sensibilité du thème et le peu d’expérience de l’équipe de la 

MELM en matière de lutte pour l’abandon de la pratique de l’excision, les capacités des 

acteurs devraient être d’avantage renforcées et mieux structurer (évaluation des besoins en 

formation de chaque acteur et élaboration d'un plan dans ce cadre, supervisions par du 

personnel des structures ayant une expertise dans le domaine). 

Nous n’avons pas assez d’informations pour donner une bonne appréciation sur le coût, 

cependant les activités d’accompagnement sont très importants d’une part pour l’acceptation 

de ce projet dont l’objectif n’est pas un besoin prioritaire de la population, d’autres part pour 

l’amélioration de la situation de la femme. 

 Management de la Direction 

Tout le personnel de terrain prévu dans le projet a été recruté et est composé de 80% de 

femme dépassant largement l’objectif d’un minimum de 40%. Par ailleurs, les membres de la 

direction du PDRM appuient les équipes de terrain et font le suivi des activités. 

 Effectivité 

Les activités du Projet sont mises en œuvre de façon soutenue et visible dans tous les sites 

visités. 

On peut noter des avancées significatives dans le cadre de l'atteinte des résultats: 

 la planification et la validation des activités du Projet par le Comité Communal de 

Programmation; 

 l’appui matériel de la mairie à l’organisation des activités de mise en œuvre du 

Programme; 



 52 

 la signature d’engagement pour la mise en œuvre des activités du Projet par la mairie, 

les chefs de village, les présidents des CDV; 

 la réalisation des activités du Projet dans 99% des villages ciblés; 

 la participation de certains leaders communautaires (chefs de villages, imam) aux 

activités de formation et d’IEC ; 

 la mise en place de comités de développement villageois et de comités de veille dans 

tous les sites; 

 la création d’un comité de veille/coordination des activités des comités locaux à 

Konna; 

 la mise en place d’un cadre de concertation sur la pratique de l’excision au niveau de 

la commune de Konna ; 

 l’implication du personnel des services administratifs et techniques de l’Etat dans les 

activités de lutte pour l’abandon de l’excision et l’émancipation de la femme; 

 le renforcement des capacités du personnel de PDRM et des leaders villageois en 

matière de lutte pour l’abandon de la pratique de l’excision; 

 l’identification et la formation des exciseuses dans le domaine de la lutte pour 

l’abandon de la pratique de l’excision; 

 l’introduction de la lutte pour l’abandon de la pratique de l’excision dans le milieu 

scolaire à Konna et à Kontza; 

 la réalisation d’activités d’IEC sur l’abandon de la pratique de l’excision par le 

personnel de PDRM et des relais villageois à l’intention des populations dans tous les 

sites. 

Par ailleurs, le Projet a atteint son objectif d’amener la représentativité des femmes dans les 

comités locaux pour le développement des villages d’au moins 30%. Mais les postes de 

Président sont occupés par les hommes dans tous les sites à l’exception de Konna où le CDV 

est composé essentiellement des femmes du réseau. Cependant, dans tous les sites visités, la 

qualité de la participation des femmes aux échanges dénote de leur appropriation et de leur 

pouvoir décisionnel sur la vie du Projet. 
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 Durabilité 

Il existe des facteurs de durabilité comme: 

 la conformité des objectifs, stratégies et approches du Projet à ceux de la politique 

national et du plan national 2010-2014 pour l’abandon de la pratique de l’excision au 

Mali; 

 la conformité des objectifs du Projet avec la politique nationale de promotion de la 

femme et de l’enfant; 

 la reconnaissance et l’appui aux activités du Projet par les autorités administratives, 

communales et villageois; 

 l’adéquation des activités d’accompagnement aux besoins exprimés par les 

populations; 

 le choix des acteurs locaux pour la gestion des 

activités par les populations mêmes; 

 l’existence de structures d’appui à la mise en 

œuvre des activités à tous les niveaux (communal 

et villageois) et impliquant tous les acteurs 

pouvant influencer la lutte contre l’excision et 

l’émancipation de la femme; 

 le transfert de compétences à travers le 

renforcement des capacités des acteurs locaux; 

 l’engagement affiché de certains leaders communautaires, voir photo24, où, Le chef 

du village de Koko, au centre de la photo, est un exemple de ceux qui ont adhéré aux 

activités de la lutte contre l’excision. Il faut également noter les cas de l’imam de la 

Grande Mosquée de Konna, le chef de village et Kinani, qui sont aussi bien engagés 

pour cette lutte contre l’excision. 

 

 

 Impact positif 

Photo 23: Au centre, le chef du village de 

Koko qui a refusé l'excision collective dans 

son village  
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A ce state de mise la en œuvre du Projet du projet, son impact va être apprécié plus de 

manière qualitatif que quantitatif. Ainsi, on peut noter: 

 un début de changement de perception et de comportement face à l’excision. En effet 

l’excision est de moins en moins un sujet tabou dans les sites d’intervention du projet. 

Les échanges sur l’excision sont désormais lieu publiquement et entre des personnes 

de différents genres (femmes/hommes, jeunes/moins jeunes) dans tous les sites 

d’intervention du Projet; 

 les populations disent mieux comprendre la problématique de l’excision à travers les 

formations et les causeries éducatives dans leur village; 

 l’annulation de l’excision de 16 filles dans les 

villages de Koko et Kinani sous l’influence des 

chefs de village et des membres des CDV en 

2010; 

 la diminution progressive de la pratique de 

masse de l’excision. Les personnes rencontrées 

dans les sites visités affirment qu’il n’y a pas 

eu d’excision de masse dans leur village depuis 

le début du projet. Mais il existe toujours 

quelques cas isolés d’excisions qui se font de manière individuelle, selon la demande 

des personnes qui sollicitent cette pratique comme l’a avoué cette exciseuse de la 

photo25 qui s’est présenté de manière officielle et solennelle. 

 Impacts négatifs 

Nous n’en avons pas identifié 

 Effets imprévus 

Pour des raisons de proximité les activités de sensibilisation ont été menées dans 8 sites 

supplémentaires. Par ailleurs lors de nos rencontres, certaines communautés ont suggérés 

l’extension des activités à d’autres villages qui ont des liens de mariages avec eux. Les raisons 

évoqués seraient que leurs filles non excisées ne soient pas rejetées par les populations de ces 

villages si elles ne sont pas sensibilisées pour l’abandon de la pratique. 

Photo 24: Participants à l'assemblée générale 

dans le cadre de l'évaluation du PDRM, au 

centre une exciseuse 
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Par ailleurs, nous avons eu l’impression que les populations pensent que les personnes 

impliquées dans la lutte pour l’abandon de l’excision culpabilisent les exciseuses et les 

personnes qui déclarent être pour la pratique. En effet, il nous a été impossible de rencontrer: 

 l’imam de Kontza Bozo qui s’est prononcé publiquement pour la pratique de 

l’excision qu’il considère comme une prescription de la religion musulmane lors du 

forum de Konna; 

 les exciseuses de Konna et Kontza Bozo. 

Cette attitude signifie t-elle que la population même systématisent ces partisans de l’excision 

ou ces techniciennes de l’excision ? 

II. 12. 3- Constats/Conclusions 

L’excision, pratique séculaire et répandu dans la commune de Konna est une violence basée 

sur le genre car elle est néfaste pour la santé et est une violation des droits de la femme et de 

la petite fille. 

Avant le PDRM, il y a eu des interventions en matière de lutte contre l’excision dans la 

commune de Konna, mais les actions ont été ponctuelles ou de courte durée et n’ont pas 

aboutis à des avancées significatives vers son abandon. 

Après moins de trois ans de mise en œuvre, des effets significatifs ont été obtenus par le 

PDRM notamment en matière de mise en place et de renforcement des capacités de structures 

communautaires et communaux d’appui à la lutte. 

Cependant beaucoup de défis reste à relever notamment: 

 la fonctionnalité des structures mis en place; 

 le changement de perception de certains leaders communautaires influents encore 

acquis à la pratique de l’excision; 

 l’évolution progressive vers le professionnalisme dans la mise en œuvre des activités 

du Projet. 

II. 12. 4- Recommandations 

- Faire une planification détaillée des activités des 2 prochaines années avec l’appui technique 

des structures qui ont une expertise dans la lutte pour l’abandon de l’excision et 
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l’émancipation de la femme. Cette planification permettra d’avoir une vue d’ensemble de la 

mise en œuvre du projet et d’améliorer la cohérence notamment chronologique des activités. 

Elle permettra également de mettre l’accent sur certaines activités importantes comme 

l’élaboration des outils de suivi, l’identification et le choix des supports d’IEC, la supervision 

«formative» du personnel et des acteurs locaux, la formation des matrones et infirmières 

obstétriciennes. 

 Apporter un appui technique et organisationnel régulier surtout en 2012 au 

fonctionnement des structures mis en place. L’activité devra être incluse dans le planning 

de la Direction, du superviseur, des ADL selon la localisation de la structure 

 Renforcer les capacités du personnel de PDRM en matière de lutte pour l’abandon de 

l’excision et d’une manière générale en santé de la reproduction. 

 Mettre en place un noyau restreint et fort pour le plaidoyer, le loobying et le renforcement 

des capacités des autres acteurs. Pour cela, on peut par exemple identifier 3 personnes (1 

homme, 2 femmes) par site parmi les acteurs communautaires actuels, quelques 

enseignants et quelques responsables des associations féminines, leur donner une 

formation un peu plus approfondie sur la problématique de l’excision et sur les techniques 

d’IEC et élaborer un plan d’action avec eux. Une de leur tâche pourrait être de mener des 

actions de sensibilisation spécifiques à l’endroit des leaders religieux et des chefs de 

villages qui sont encore favorables à la pratique de l’excision ou à l’endroit de leurs 

conseillers les plus influents. 

 Envisager pour les prochaines phases du projet une diversification des thèmes d’IEC pour 

éviter la monotonie donc le risque de désintérêt des femmes pour les activités. Les 

nouveaux thèmes pourrait être ceux ayant un lien étroit avec l’excision ou l’émancipation 

de la femme (exemple les fistules obstétricales, la fréquentation des centres de santé pour 

les CPN et l’accouchement, éducation de la petite fille) ou avoir un lien étroit avec les 

activités d’accompagnement (exemple la nutrition). 

 Enfin, vu que le changement de comportement notamment concernant une pratique 

séculaire et répandue demande beaucoup temps, vu que certains leaders communautaires 

soient encore opposés à la lutte, une planification à long terme des actions serait le 

meilleur gage de durabilité des acquis du Projet et de leur évolution vers l’atteinte de 

l’objectif global qui est l’abandon de la pratique de l’excision. 
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II.13- Amélioration de la situation de la femme dans le cadre du Projet 
(l’émancipation de la femme, l’augmentation des revenus à travers les AGR) 

 

II. 13. 1- Historique 

A l’instar de la lutte pour l’abandon de l’excision, les activités pour l’émancipation de la 

femme sont menées dans la commune par divers intervenants depuis plusieurs années. Mais 

ces activités n’ont le plus souvent concernées que le village de Konna, chef lieu de commune. 

Toutes les activités du PDRM concourent à l’émancipation de la femme, mais dans ce 

chapitre, nous allons mesurer l’émancipation à travers les activités génératrices de revenus. 

Les AGR, initialement prévus dans quatre sites a concerné six (Sama, Kontza Bozo, Kinani, 

Sendégué, Simina et Koko) à cause de l’annulation des activités de saponification et de 

teinture qui ont finalement été jugées non rentables. 

II. 13. 2- Analyse thématique de l'amélioration de la situation de la femme dans le cadre 

du projet (l'émancipation de la femme, l'augmentation des revenus à travers les AGR) 

 

 Relevance 

Il est difficile que cette activité qui couvre moins de la moitié des sites d’intervention du 

Projet contribue à l’émancipation de la femme de la zone. 

Et vu le faible montant alloué et le nombre peu élevé de femmes qui bénéficie de l’activité, 

elle ne peut pas non plus contribuer significativement à l’amélioration de la situation 

économique des femmes des sites couverts. 

 Influence du groupe 

Les plus nantis de la société semblent plus profiter de cette activité. En effet certaines femmes 

n’adhèrent pas à l’activité de peur d’utiliser le fonds pour assurer les petites dépenses des 

enfants. Par contre, le plus souvent plus la femme est nantie, plus grand est le montant qu’elle 

emprunte. 

 Pertinence 

L’activité est pertinente puisque qu’elle concerne la femme qui est politiquement en position 

de faiblesse dans la communauté. 
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 Adaptabilité 

C'est adapté puisque chaque bénéficiaire choisi librement son activité génératrice de revenus. 

 Efficience 

Le projet a été efficient dans la réalisation des activités car leur quasi-totalité ont été menées. 

Il s’agit de: 

 mise en place des comités de gestion de l’activitéet l’initiation de leurs membres à la 

comptabilité des associations; 

 initiation des bénéficiaires à la gestion des fonds; 

 mise en place des conditions d’une bonne gestion des fonds (critères pour être 

bénéficiaire, conditions d’emprunt, modalités de remboursement); 

 mise à disposition par le PDRM de la somme de deux millions quatre cent cinquante 

mille franc cfa (2 450 000 cfa) à 6 groupements de femmes dans 6 sites; 

 mise à la disposition des fonds aux femmes par le comité de gestion. Vu le faible 

montant des fonds, l’argent est prêté aux femmes par roulement; 

 réalisation des activités d’AGR par 216 femmes. Les produits ayant fait l’objet de 

l’activité sont le riz, le poisson, les petits condiments et les pagnes; 

 appui/conseil à la mise en œuvre des activités par le personnel du PDRM et les CDV; 

 suivi des activités par le personnel du PDRM, le comité de gestion, les CDV. 

 Eficacité 

Selon les critères d’analyse, l’appréciation de l’efficacité de l’activité varient. Ainsi on peut 

dire: 

 le projet a été très efficace si l’analyse porte sur le nombre de femme touchées par 

rapport à la totalité de la somme allouée; 

 le projet est peu efficace si l’analyse porte sur le rapport montant moyen alloué à 

chaque femme 11 575 cfa; 

 le projet n’est pas du tout efficace si l’analyse porte sur le nombre de femme touché 

(216) sur une population estimée à plus de 29 000 habitants. 



 59 

 Management de la Directions 

L'équipe du projet est assez présente lors de la mise à disposition des fonds. Cependant 

responsabilisent pleinement les populations dans la gestion de ces AGR selon leur règlement 

intérieur. 

 Effectivité 

On peut noter des avancées significatives dans le cadre de l'atteinte des objectifs spécifiques 

de l’activité dans les sites concernés: 

 augmentation du fonds de commerce des femmes touchées; 

 institution de la culture de ne pas dépenser le fond de roulement du fait qu’il soit 

remboursable; 

 institution de la culture de l’épargne. En effet, chaque bénéficiaire doit rembourser en 

plus du capital un certain pourcentage pour alimenter la caisse. 

 Durabilité 

Les facteurs de durabilité de l’activité sont: 

 mise en place des structures de gestion communautaires (comite de gestion, CDV) 

 renforcement des capacités de gestion des bénéficiaires, des membres des comités de 

gestion et des CDV; 

 intérêt manifeste des femmes pour l’activité. 

Cependant, il faut plus d'encadrement en 2012 pour éviter que ces femmes tombent dans la 

tentation de détourner les fonds à d'autres fins. 

 Impact positif 

Ces AGR améliorent la situation sociale et économique de ces femmes. Selon les femmes 

rencontrées, les bénéfices qui varient de 5 000 à 10 000 cfa sur la période de l’emprunt qui est 

d’environ de trois mois. Les bénéfices sont utilisées pour assurer les « petits besoins » 

quotidiens de la famille notamment ceux des enfants. 

Par ailleurs les capacités organisationnelles et de gestion de ces femmes sont renforcées. 

 Impacts négatifs 
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La tendance à développer l'individualisme dans la communauté et à favoriser les plus nanties. 

 Effets imprévus 

Creusement de l'écart entre les femmes pauvres et les riches. 

II. 13. 3- Constats/Conclusion 

Le domaine d’activités est très pertinent car les AGR portent généralement sur le petit 

commerce qui est une activité traditionnellement menée par la majorité de femmes pour 

assurer les «petits besoins» quotidiennes de la famille notamment ceux des enfants. De ce fait, 

les AGR pourraient contribuer énormément à l’émancipation de la femme si elles sont menées 

de façon efficace. 

Mais le faible montant alloué actuellement à l’activité et la faible couverture des sites 

d’intervention ne lui permet pas d’avoir un impact significatif sur l’émancipation de la 

femme. 

II. 13. 4- Recommandations 

Augmenter le fond des AGR dans les sites couverts en 2012 car la situation économique des 

femmes risque de se détériorer à cause des mauvaises récoltes en 2011. Cette augmentation a 

pour but de : 

 prolonger le temps d’emprunt par femme; 

 augmenter la somme prêtée à chaque femme. 

Pour les phases prochaines du Projet, mettre un accent particulier lors de l’analyse de 

faisabilité aux AGR dans les autres sites dans le but de son extension. 
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III. Partenariat, contribution des parties prenantes 
Le programme est partout cité en exemple pour les bonnes pratiques dans la collaboration 

avec les autres partenaires. Il respecte à la lettre l’esprit de la décentralisation en vigueur au 

Mali. Les autorités administratives, les services techniques de l’Etat et les élus communaux 

sont largement consultés et impliqués dans la mise en œuvre du projet. D’où tout le respect 

que les autorités administratives, politiques et traditionnelles accordent à son personnel. C’est 

l’approche communale à travers le PDSEC, qui est privilégiée dans le choix des actions et 

leur mise en œuvre. Les lignes directrices de la politique nationale en matière de 

développement sont respectées. Cependant cette approche a le désavantage de ne pas prendre 

en compte les besoins spécifiques des populations et de toucher d’une manière équitable 

toutes les couches socioprofessionnelles de la zone. Une stratégie intermédiaire entre 

l’approche communale et l’approche communautaire doit être développée pour intégrer plus 

de populations à la base, dans le choix et dans la mise en œuvre des activités, si on veut une 

participation plus active des communautés à la base. 

III.1- Coordination, suivi et évaluation du Programme 
Le programme est très bien structuré, les activités de suivi et de supervision, aussi bien des 

agents que le suivi conjoint sont correctement assurés. Les moyens mis en œuvre sont 

adéquats. 

III. 2- Promotion de l’égalité et de l’équité entre les genres et les droits humains 
En analysant l'aspect genre, pouvoir économique et pouvoir politique, on s'aperçoit que la 

zone deltaïque a fait un grand progrès dans l’ensemble grâce aux apports apportés aux 

populations à travers les activités PDRM.  

Mais il faut également ajouter qu’il existe quelques insuffisances dans cet élan de 

promotion de l’égalité et de l’équité entre les genres et les droits humains. Par exemple, en 

dehors de Konna et de Boni, précisément dans les autres sites du programme (Dalah, Haire), 

les femmes sont peu représentées dans les CDV. Les fonds alloués pour les AGR, sont 

souvent insuffisants. D’où une tendance à la récupération de ces fonds par les plus nanties. Le 

projet doit renforcer l’appui et la prise de conscience politique des femmes notamment au 

niveau des campagnes. 

III.3- Atouts, Faiblesses, Zones d’ombre et Défis 
 

III. 3. 1- Les atouts constatés 

 

 Cohérence entre la programmation et la planification 

(Cadre logique initial du projet) et l’atteinte des résultats pertinents (appui à l’organisation de 

forums communaux, à la création de comité de développement villageois, de plans 

d’engagement…) 

Le projet a eu des résultats assez tangibles en matière d'eau. Ces efforts méritent d'être 

capitalisés et consolidés. 
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 Implication des parténaires: Populations, Communes et administration 

Le Programme a su établir des bases pour une bonne collaboration avec les populations, les 

élus au niveau des conseils communaux, l’administration qui s’occupe de l’appui conseil et de 

la tutelle et les autres partenaires du développement. Les partenaires sont impliqués et sont 

enthousiastes par rapport aux réalisations du programme 
 

 Impacts du projet sur les populations 

Dans l’ensemble, les populations se sont appropriées des actions qui constituent leurs priorités 

actuelles et malgré les difficultés économiques, sociales particulièrement fortes au sein de la 

zone d’intervention. 
 

 L'amorce de la culture écrite à travers les documents de gestion des activités 

Les cahiers de gestion et de trésorerie des banques de céréales, de comité de point d’eau, de 

procès verbal des activités des comités de développement villageois et de formation en 

alphabétisation sont tenus par les néo alphabètes formés par le Programme. 
 

 La formalisation des relations du programme avec les villages/campements et la 

commune à travers les plans d'engagement des actions de développement 

Le programme a élaboré des plans d’engagement par site qui visent à clarifier dès le départ les 

termes du contrat d’engagement, le rôle et les responsabilités des acteurs impliqués dans la 

mise en œuvre des activités. Ces plans précisent également la période et le désengagement du 

programme. Le programme a aussi redynamisé les structures locales en leur donnant plus 

d’autonomie de gestion et d’autorité morale avec l’introduction des outils d’auto gouvernance 

et de planification stratégique. 
 

 L'approche intégrée du PDRM-MELM 

Cette approche est visible à travers les activités menées. 
 

 La création de pools de développement socio-économiques 

(Cas du marché de Serma qui reçoit les populations de plusieurs localités de la zone et du 

Burkina Faso le marché de Toula Maounde). 

 

 L'amorce de changements de comportements et des mentalités des groupes de 

pasteurs 

Les groupes de pasteurs sont engagés pour l’accès à la citoyenneté (la participation aux 

actions du projet à travers la contribution financière à l’acquisition de points d’eau, la 

réduction des conflits fonciers et sociaux avec l’intermédiation amorcée par le projet). 
 

 La gestion soutenue des banques de céréales avec la capacité autonome de 

renouvellement des stocks 

Par les comités de gestion suivant les règlements intérieurs des banques de céréales. 
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 La prévention et la gestion des conflits 

(Les animations sur la charte pastorale et la Loi d’Orientation Agricole) permettent aux 

éleveurs de connaître leurs droits et de mieux gérer les conflits, exemples: la médiation entre 

les éleveurs autochtones et ceux du Delta, la médiation au niveau de Kadiordé, de Seeno Bene 

etc.). 

III. 3. 2- Les faiblesses à corriger 

- En dehors des grands centres comme Boni, Konna, les femmes sont faiblement représentées 

dans les instances organisationnelles et décisionnelles. Ceci est visible essentiellement dans 

les sites où les populations sont restées encore conservatrices, comme dans les communes de 

Dallah, et Haire. 

 

- L’implication de certains élus communaux en termes de soutien des activités n’est pas 

toujours satisfaisante. 

 

- L’aspect sécurité alimentaire (des hommes et des animaux) est peu développé par le projet. 

Ce qui explique le choix de certaines populations à opter pour la mobilité. 

 

- L’aspect conservation de la nature aussi reste faiblement abordé. Le projet doit s’impliquer 

davantage dans la sensibilisation pour que les populations utilisent par exemple moins de 

matériaux ligneux dans la construction surtout qu’on est dans une zone de pierre et d’argile. 

 

- Le projet dispose d’une grande expérience en matière de développement local et intégrée 

dans la zone. Cependant, cette expérience ne semble pas être bien connue et bien documenté 

en vue de sa vulgarisation et de sa diffusion au niveau local et national 
 
 

III. 3. 3- Les zones d'ombre du projet 

- Le manque de cohérence entre l'objectif premier de la MELM qui est d'évangéliser les Peuls 

et les populations réellement touchées sur le terrain par le PDRM qui est une initiative de la 

MELM. 

- L’objectif du PDRM n’étant pas celui d’évangéliser, l’équipe d’évaluation a ressenti ce 

grand vide entre l’un des objectifs de la MELM qui est celui d’évangéliser les peuls, et les 

objectifs du PDRM qui ne s’occupent aucunement de cet aspect d’évangélisation dans ses 

activités. C’est pourquoi, l’équipe d’évaluation a aussi remarqué que le lien entre la MELM et 

le PDRM sont quasiment inconnu des populations sur toute la zone d’intervention du 

programme. L’une des deux personnes, se disant convertie par la MELM, et que l’équipe a 

rencontrée sur le terrain se sent abandonnée. 

- Les deux axes d'intervention de PDRM sont la Gestion des ressources naturelles et la lutte 

contre l'excision. Mais les pasteurs, qui, par leur nombre, leurs activités socioprofessionnelles, 

leur attachement à leur culture et donc qui ont le plus d'impacts sur les ressources naturelles et 

qui pratiquent plus l’excision, sont très peu touchées par le projet. Il ya des localités surtout 

dans la zone de Dalah/kerena où l’excision se pratique encore à 100%. 
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- La langue de travail retenue par le projet est le Fulfuldé. Bien qu’étant parlée dans toute la 

zone d’intervention du projet, cette langue pose problème notamment dans la zone de Konna 

où le projet touche très peu les peuls. Les communautés non «fulaphones» disent ne pas se 

reconnaître dans cette langue. 

- Le projet touche peu ou pas les grands centres urbains qui abritent ses bureaux. Ce qui 

entraîne une certaine frustration de certaines autorités politiques. 
 

III. 3. 4 - Les défis à relever 

- Le principal défi de ce projet, à l’instar de beaucoup d’autres dans la région, c’est d’éviter  

d’aboutir à un développement déséquilibré en contribuant à l’élargissement du fossé entre 

populations nomades et les populations sédentaires dans la région. La marginalisation 

volontaire ou involontaire de certaines couches socioprofessionnelles (éleveurs et pêcheurs) 

de la région lors de la conception et la mise en œuvre du programme pourrait contribuer à la 

création de vives tensions qui finissent par déstabiliser la paix sociale. 

 

- L’autre défi c’est comment toucher effectivement et d’une manière durable les populations 

nomades qui représentent une proportion assez importante de la population? Surtout que cette 

mobilité des hommes et des animaux y est une émanation volontaire ou souvent involontaire 

des habitants de la région. 

 

- La scolarisation des enfants et la construction de nouvelles salles de classe et 

d’alphabétisation restent également un grand défi à relever. Les conditions dans lesquelles les 

élèvent font cours sont d’une manière générale très précaires. Il faut donc construire de 

nouvelles salles de classe, assainir et aménager les salles de classe et d’alphabétisation 

existantes, et contenir les élèves afin qu’ils n’abandonnent pas l’école prématurément pour 

une raison ou une autre. 

 

- L’abandon effective de l’excision par les populations d’une part est aussi l’un des grands 

défis à relever. D’autre part, l’extension de la lutte contre l’excision dans les autres sites 

d’intervention du projet c’est à dire en dehors de la commune de Konna est un autre grand 

défi à relever. 

 

- Dans la réalisation des activités du PDRM, on s’appuie plus sur le PDSEC. Or, les 

populations soulèvent aussi des  problèmes qui ne figurent pas toujours dans cette 

planification communale. Alors, chercher à concilier l’aspect communal et l’aspect 

communautaire reste également un défi à relever.  

 

- Recycler ou former davantage le personnel du PDRM, sans oublier les chauffeurs, sur des 

thèmes liés aux activités du programme(les questions autour de l’excision par exemple) reste 

un défi à reléver. Tout le personnel doit être à mesure de discuter des activités du programme 

lorsque l’occasion leur est donnée.  

  

- Multiplier les partenaires et obtenir un financement régulier pour réaliser les activités du 

programme est aussi un grand défi à relever. 
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Conclusions, autres recommandations et perspectives 
Au terme de cette étude nous pouvons dire qu’au niveau de la conception du PDRM, la 

MELM a initié un programme de développement local et intégré, qui s’inscrit dans le cadre de 

la politique nationale du Mali en matière de protection de l’environnement et de 

l’émancipation de la femme. A travers les activités menées dans les zones d’interventions du 

programme, c'est-à-dire dans le cercle de Douentza, précisément dans les communes rurales 

de Dalah, Kerena, et Haire, le PDRM s’est investi à exécuter l’une des  composantes du 

programme qui est la gestion des ressources naturelles. Cette préoccupation est en adéquation 

avec les problèmes environnementaux où, il faut perpétuellement chercher et trouver des 

voies et moyens pour protéger et préserver l’environnement qui est menacé sur plusieurs 

plans. Partout où l’équipe d’évaluation est passée, les communautés se sont réellement 

organisées autour des différentes activités du programme. Malgré l’existence de certains, 

différends, crises, tensions et incompréhensions dans certains sites (dans les communes de 

Dalah, Kerene et Haire) sur des actions du PDRM, on observe un véritable engouement des 

populations sur les questions de l’environnement traité par le PDRM 

La deuxième composante du programme est la lutte pour l’abandon de l’excision et 

l’émancipation de la femme. Cette composante du programme a été réalisée dans la commune 

rurale de Konna. L’excision étant une pratique essentiellement culturelle au Mali, le PDRM 

s’est étalé à toucher les populations (les hommes, les femmes, les enfants, les élèves) par les 

voies de sensibilisations afin que ces dernières comprennent les dangers, les risques et les 

complications liés à l’excision. Cette démarche épouse également l’orientation officielle du 

l’Etat Malien qui n’a pas encore ratifié une loi pour l’abandon immédiat de la pratique de 

l’excision. Il faut remarquer que l’Etat a plutôt opté pour la sensibilisation et l’éducation des 

populations, afin d’emmener celles ci à comprendre les inconvénients et les dangers de cette 

pratique et à l’abandonner progressivement. L’Etat encourage donc tous les acteurs et toutes 

les organisations à développer des stratégies pour lutter contre l’excision. 

La population cible du PDRM étant les peuls et la langue utilisée le foulfouldé, le PDRM 

s’efforce de réaliser les activités planifiée en cette langue, malgré des difficultés de langue 

rencontrées dans certaines localités (exemple, la commune rurale de Konna) pour ainsi assurer 

la survie et le bien être de ces populations.  

Somme toute, selon les informations recueillies sur le terrain pendant l’évaluation mi-

parcours de la période 2009-2011, les résultats des deux composantes du programme sont 

assez visibles sur le terrain. D’une manière générale, l’élan de développement local et intégré 

initié par le PDRM est en cours et, il s’effectue grâce à une synergie d’action entre les 

membres du PDRM, les populations locales, les chefs traditionnels, les élus au niveau des 

conseils communaux et les autorités administratives et locales. Les activités du PDRM sont 

dans l’ensemble effectives dans les sites d’intervention du programme. Les populations sont 

organisées pour une gestion efficiente efficace, et durable des actions menées. 

Pour la suite du programme, c'est-à-dire, la phase 2011-2013, il est important de continuer 

avec les activités du programme et, si possible améliorer le principe et le mode de gestion des 

activités dites d’accompagnement par le programme, et les intégrer comme des activités 
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prioritaires. Ces activités dites d’accompagnement créent encore plus de confiance entre les 

populations et, elles consolident aussi les liens entre ces dernières  

Par ailleurs, certaines activités du programme n’ont pas été réalisées ou, elles ont été retardées 

à cause des problèmes financiers (retard des subversions). Malgré ces blocages liés aux 

questions financières, pour une intervention future du programme, il est important, dans un 

premier temps, de continuer à consolider les acquis des activités en cours du programme. 

Dans un deuxième temps, il faut continuer à mettre l’accent sur certaines activités à moyen et 

long terme. Il s’agit notamment de l’éducation et de la scolarisation des enfants, ensuite de la 

promotion et de l’émancipation de la femme dans toute la zone d’intervention du programme. 

 Autre recommandations et perspectives 

Le PDRM est riche en expérience dans le domaine de développement surtout dans les 

communes de Dallah, Kerena, Haire et Konna. La vision prospective du Programme doit 

s’inscrire dans la prise en compte des acquis antérieurs (il s’agit des réalisations dont les 

populations se sont appropriées sur le plan technique et organisationnel) et les potentialités 

réelles qui sont aussi des défis pour le développement de la zone. Ainsi la réflexion doit 

s’orienter: 

 la connaissance et les enjeux des systèmes pastoraux (l’aménagement des espaces 

villageois, inter villageois et inter communaux au profit des communautés qui tirent 

leur subsistance de l’économie pastorale) 

 La valorisation de petites productions agricoles à travers des associations, groupements 

ou coopératives; 

 Le renforcement de l’information de la formation et de l’éducation des pasteurs à 

travers la mise en place d’un centre de formation approprié combinant la pratique et la 

théorie. Introduire à cet effet les notions d’éducation à la citoyenneté, pour permettre 

aux pasteurs de défendre leurs droits, de réaliser leurs devoirs, d’adopter les 

techniques innovantes dans le domaine de l’élevage et de l’agriculture, et de pallier 

aux aléas climatiques et augmenter la production et la productivité. Mettre l’accent 

aussi sur la gestion du troupeau familial, la préservation des ressources naturelle; 

 Remettre à jour, légaliser et largement vulgariser les Règlements Intérieur des espaces 

pastoraux aménagés, ou en créer au besoin pour éviter les conflits entre agriculteurs et 

éleveurs, ou, le problème de leadership entre éleveurs, ou encore, entre autorités 

communales qui peuvent à la longue compromettre tous les efforts consentis. 

 L’augmentation de la représentativité des pasteurs et des organisations des pasteurs 

dans les institutions locales et nationales. 

 L’augmentation de la représentativité des femmes dans les organisations faîtières 

locales et au sein des institutions locales et nationales. 

 Le renforcement de l’apprentissage des adultes et l’amélioration de la qualité et de 

l’accès à l’éducation de base en faveur des enfants démunis, déscolarisés et ou non 

scolarisés. Et continuer l’appui au projet pour la construction de salle de classes dans 

le milieu pastoral en vue de l’amélioration des conditions d’apprentissage. 

 La consolidation des acquis en matière de lutte pour l’abandon de l’excision dans la 

commune de Konna en renforçant la sensibilisation, l’information, la formation et les 

activités qui permettent aux femmes de s’épanouir, et, en renforçant également le 

revenu des femmes. 

 Elargir la lutte contre l’excision dans les autres sites d’intervention du projet. 
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 Au niveau des BC, renforcer les échanges intersites entre les responsables des 

structures de gestion sur les expériences réussies en vue de capitaliser les meilleures 

pratiques au profit des populations. 

 Développer une stratégie pour une meilleure participation des femmes aux sessions 

d’alphabétisation. A ce niveau il s’agira de multiplier les centres spécifiques aux 

groupes féminins dans les sites bénéficiaires. 

 Produire suffisamment de documents diversifiés et adaptées pour augmenter la 

connaissance des populations. 

 Multiplier les sources de financement pour pallier à des coupures budgétaires 

fréquentes 
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Annexe 1: Termes de référence 

 

 

Evaluation mi-parcours 

Programme de Développement de la Région de Mopti (PDRM) 

 

TERMES DE REFERENCE 

 

1.  INTRODUCTION 

1.1 Orientation générale  

Le Programme de Développement de la Région de Mopti (PDRM) fait parti de l’organisation 

confessionnelle Mission Evangélique Luthérienne au Mali (MELM). Le bailleur principal du 

programme est le gouvernement norvégien à travers la NORAD (The Norwegian Agency for 

Development Cooperation) et à travers l’organisation Digni qui est une organisation parapluie 

des organisations missionnaires norvégiennes. La NMS est propriétaire du projet approuvé de 

Digni (BN)/NORAD et joue le rôle d’opérateur du PDRM auprès de Digni (BN).  

1.2 Le programme et l’organisation établie  

PDRM est composé d’une équipe d’administration basée à Douentza et 3 équipes de terrain. 

L’administration est placée sous la responsabilité d’un Conseil d’Administration (CA). Le 

programme comprend 2 composantes: 

3. La Gestion des Ressources Naturelles (GRN)  

4. La Lutte pour l’Abandon de l’Excision et la promotion de la femme.  

La composante GRN couvre les parties sud des communes rurales de Dallah, Kerena et Haire 

(30 villages/campements dans la zone appelée Seeno) pour une population estimée à 40 265 

habitants. La Lutte pour l’Abandon de l’Excision et la promotion de la femme intervient dans 

la partie nord et l’est de la commune rurale de Konna sur 15 sites, population estimée à 29 

496 habitants.  

1.3 Objectifs principaux du programme  

Le programme s’inscrit dans le cadre de la politique nationale et locale en matière de 

protection de l’environnement et de la lutte pour l’abandon de l’excision et l’émancipation de 

la femme.  

L’objectif général de la composante GRN est de contribuer à une gestion durable des 

ressources naturelles du secteur d’intervention. S’agissant de la composante «Lutte pour 

l’abandon de l’excision et la promotion de la femme», les objectifs principaux sont d’arrêter 

la pratique de l’excision dans la zone d’intervention et aider les femmes à être décideurs de 

leur propre vie au sein des communautés locales en renforçant leur connaissance sur leurs 

droits. 

1.4 Stratégies principales   
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 Bonne connaissance de la langue et la culture locale pour créer de la confiance et des 

bonnes relations entre le projet et les populations locales. 

 Travailler en proche collaboration avec des autorités locales/régionales  

 Participation du groupe cible: Toutes les actions doivent avoir comme but à résoudre 

les problèmes définis par la population comme ses problèmes principaux. 

 La stratégie est basée sur la coopération, l’établissement des organisations 

communautaires et leur responsabilisation. 

1.5 Activités principales du PDRM 

Composante GRN (Dallah, Kerena et Haire)  

 Etablissement des structures de base communautaire  

 Tracé des pare-feu et organisation de la surveillance de la brousse 

 Réhabilitation des points d’eau des espaces pastoraux 

 Elaboration des règles de gestion ou convention de gestion des pâturages 

Les activités principales sont accompagnées par des activités qui ont pour but a créer de la 

confiance et des bonnes relations en même temps contribuer au développement, par 

exemple la réalisation et équipement de forages pour l’eau potable, la réhabilitation de 

pompes manuelles pour l’eau potable et l’établissement des banques de céréales et 

d’aliment bétail. 

Composante Lutte pour l’Abandon de l’Excision et la Promotion de la femme 

 L’établissement des structures à base communautaire  

 La sensibilisation de la population avec les moyens d’information 

 Plaidoyer sur l’excision et les pratiques traditionnelles néfastes 

 Lutte pour l’abandon de l’excision dans le milieu éducatif  

Cette partie du programme contient aussi des activités d’accompagnement comme la 

réalisation de périmètres maraîchers pour les femmes, cours d’alphabétisation, des 

banques de céréales et aide à réaliser des activités génératrices de revenus (AGR). 

2. LES RAISONS POUR L’EVALUATION 

C’est le bailleur principal, Digni (appelé BN auparavant) à travers la NMS qui demande 

l’évaluation mi-parcours. Néanmoins, le rapport d’évaluation servira d’un document ressource 

pour le PDRM-MELM, la MELM, la NMS et la Digni dans leur gestion des projets.  

Le travail de l’équipe d’évaluation doit aboutir aux suggestions et recommandations en vue 

d’améliorer la mise en œuvre du programme 2009-2013 et dégager des pistes pour une 

éventuelle intervention future après 2013.  

3. THEMES 

3.1 Thèmes  à étudier et évaluer 

 La relevance: Est-ce-que la région actuelle et les groupes cibles de la population ont 

besoin du projet? Est-ce-que les objectifs prévus sont en relevance? Cf les plans élaborés 

lors des forums de Boni, Dallah et Konna en décembre 2009. 

 Le design: Quel est l’influence des groupes cible sur le projet? Est-ce qu’il y a un lien 

logique et justifié entre les besoin, les buts, les activités, l’organisation et les ressources? 
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Est-ce-que la technologie est adaptée aux besoins locaux? Est-ce qu’on a fait un bon choix 

des méthodes pédagogiques et didactiques? 

 La réalisation (des résultats au niveau de «output»): Est-ce que le déroulement du projet 

est efficace? Comment est l’implication de  la direction du Programme? A étudier le 

progrès du projet comparés aux plans et les réalisations concrètes du programme. 

(Efficiancy) 

 L’efficacité au niveau du cout: Est-ce que les ressources sont utilisées dans une manière 

efficace? A comparer les couts du déroulement et de l’investissement en évaluant la 

nécessité des activités d’accompagnement.  

 Les résultats (au niveau de «outcome»): A étudier les résultats obtenus par rapport aux 

objectifs des deux composants du programme. (Effectiveness) 

 L’impact: Identifier, si possible, les conséquences positives ou négatives au long terme. 

Quels sont les effets vis à vis des différents groupes ethniques, sociaux, religieux, sexes 

etc? Est-ce qu’il y a des impacts non-prévus (par exemple après avoir réalisé une 

installation)? 

 La durabilité: Comment sont les prévisions pour une durabilité du changement initié par le 

projet ? 

 

La priorité est donnée aux points qui concernent les résultats (effectiveness) et la durabilité. 

3.2 Questions particulières où la réponse peut bien aider le projet à mieux réussir. 

Composant  «Gestion des Ressources Naturelles» (GRN): 

 Est-ce que les éleveurs font leur élevage maintenant dans une manière qui emploie les 

ressources pâturages sans surconsommer? Est-ce que les éleveurs entre eux ont réduit le 

nombre de conflit? Est-ce que les conflits entre les cultivateurs et les éleveurs sont 

réduits?  

 Est-ce que la population est prête à résoudre ses conflits sans l’aide du projet? Est-ce que 

les éleveurs sont près à gérer les ressources sans l’assistance du projet?  

 

Composant «Lutte pour l’Abandon de l’Excision et la promotion de la femme»:    

 Est-ce que le taux d’excision faite chaque année est réduit depuis 2009? Est-ce que les 

femmes à Konna participent plus maintenant dans les organes où les décisions sont faites 

comparé à la situation avant 2009 et la situation dans des autres communes?  

 Est-ce que les femmes à Konna sont plus conscientes maintenant comparé à la situation 

avant 2009 concernant leurs droits dans une société?  

Concernant toutes ces questions: Essayer de comprendre pourquoi, ou pourquoi pas.  

4. METODOLOGIE 

L’équipe d’évaluation est invité à suivre une méthodologie participative dans son travail 

d’évaluation. Néanmoins, l’équipe choisira elle-même les outils d’analyse quelle trouve 

convenants pour réaliser ce que la NMS demande à travers le document «Termes de 

référence». 

La mission doit avoir un temps d’observation, d’échange et d’explication sur le projet pour 

pouvoir  établir un rapport sur place qui présente les résultats de l’évaluation. Toute 

conclusion doit être justifiée par des données adéquates.  
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5. PLAN  DE TEMPS POUR L’EXCUTION DE LA MISSION D’EVLUATION 

Date Tâche Observations 

Novembre 2011   Préparatifs Etudier les documents  

Du 3 au env. le16 déc. 2011 Exécution de la mission  Travail sur place au Mali. 

15 janvier 2012 Livraison du rapport  A traiter par le CA du PDRM 

Un plan plus précis sera élaboré par l’administration du PDRM et l’équipe d’évaluation. 

6. RESSOURCES 

Le PDRM organise la logistique, établi un itinéraire pour rendre visite aux groupes cibles, 

organise des rencontres selon les vœux de l’équipe d’évaluation. La MELM et le PDRM-

MELM mettront un véhicule et un chauffeur à la disposition de l’équipe de consultant pour 

les déplacements terrain. Ils assureront également l’hébergement sur le terrain. Le consultant 

se servira également des bureaux sur le terrain 

7. RAPPORT 

L’équipe de consultants doit fournir un rapport final qui sera soumis à la MELM et au 

PDRM-MELM sous format électronique, mais aussi 1 ex. sur papier,  avant le 15 janvier. .  

Format du rapport final:  

1. Résumé exécutif  (max. 3 pages): Points principaux d’analyse, conclusions principales, 

leçons apprises, recommandations spécifiques. 

2. Narratif: Introduction: description du projet et les objectifs de l’évaluation, conclusions par 

rapport aux critères d’évaluation, y compris la description des faits et leur analyse par rapport 

aux questions clés et des conclusions et recommandations. 

3. Annexes (exemples): Termes de référence, détails et coordonnées de l’équipe d’évaluation, 

méthodologie utilisée, cadre logique du projet (original et final), liste de personnes et 

organismes rencontrés, bibliographie de documents et ressources utilisées, calendrier de 

l’évaluation, autres annexes techniques. 

Le rapport final doit être écrit en français avec un résumé en anglais. Le rapport sera imprimé 

en 20 exemplaires. Il devra répondre aux critères d’un bon rapport selon la Digni (BN), c'est-

à-dire: 

- Etre claire  – pour ceux qui ont formé les questions et ceux qui se serviront du rapport  

- Avoir relevance  –  répondre à la demande donnée par les termes de référence  

- Avoir crédibilité  –  les données doivent être trouvées par des méthodes fiables.  

- Etre utile  – les recommandations doit servir dans une manière utile et réalisable. 
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Annexe 2: GUIDE d’ENTRETIENS 

 

 

GUIDE D’ENTRETIEN DES LEADERS ET SERVICES TECHNIQUES 

1. Que savez-vous du PDRM-MELM ? 

2. Quelles sont les activités du PDRM dans votre localité (sonder ici la cible de chaque 

activité) Comment ont été choisi ces activités (qui, quand, où…)?  

3. Qui mènent ces activités (faire préciser le rôle de chaque acteur)? 

4. Qu’est ce que l’activité apporte (faire préciser si c’est de l’argent, l’allègement des 

tâches, la sécurité…): sonder l’apport pour l’individu et pour la communauté. Qu’elles 

sont les difficultés/contraintes de l’activité?  

5. elles suggestions faites-vous pour pérenniser les résultats positifs du Projet et pour 

l’orientation des interventions futures du Programme: 
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GUIDE D’ENTRETIEN DES LEADERS ET SERVICES TECHNIQUES 

 

a. Quelles sont les domaines d’intervention du PDRM-MELM dans le cercle de 

Douentza que vous connaissez ? 

2. Ces actions répondent- elles aux besoins réels et aux préoccupations des populations? 

3. Est-ce que le groupe ciblé par le projet peut lui permettre d’atteindre ses objectifs 

(influence groupe cible)  

4. Quelle appréciation faites-vous de la stratégie d’intervention du Projet ? 

5. Quelle appréciation faites-vous des réalisations du projet de 2009 à nos jours (degré de 

réalisation, résultats obtenus, activités d’accopagnement)? 

6. Quelle appréciation faite-vous de l’implication des autorités (administratives et 

communales), des services techniques et de la population dans le processus de gestion 

du Projet (de sa conception à sa mise en œuvre)? 

7. Pensez-vous que le Projet puisse avoir des impacts (prévus ou non; positifs ou 

négatifs). Les quels 

8. Quelles suggestions faites-vous pour pérenniser les résultats positifs du Projet et pour 

l’orientation des interventions futures du Programme: 

 Par rapport à la conception et à la stratégie d’intervention du projet. 

 Par rapport aux objectifs du projet. 

 Par rapport aux activités du projet. 

 Par rapport à l’équilibre Genre et Développement. 

 Par rapport aux structures participatives aux niveaux villages et communes. 

 Par rapport aux relations avec les partenaires et les autres intervenants. 

 Par rapport au suivi- évaluation et à la supervision/coordination des activités. 

 Par rapport au transfert de compétences et de responsabilité à la base (aux 

populations) 

 Par rapport aux rôles et aux tâches du personnel du Projet (désengagement du 

Projet) 

 Par rapport aux rôles et à la participation du PDRM à une prochaine phase du 

Projet. 

NB: Au terme de l’entretien, demander de la documentation et si nécessaire une visite aux structures techniques 

pour le recueil de données : 

- le PDSEC de Douentza 

- les cartes sanitaires (2009, 2010 et 2011) de Douentza 

- des données de la SMI, et du IVH/SIDA et sur les ATR et autres relais communautaires (formation, équipement, 

suivi, remonté des données, performance…) 
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Annexe 3: Calendrier de visite de terrain de l’équipe d’évaluation du PDRM 

 

Calendrier de visite de terrain de l’équipe d’évaluation du PDRM 

Date et heure Villages visités Activité retenue Trajet à 

parcourir 

Observations 

6/12/11 de 8h 

à 9h 

Douma Etat des lieux 15 km  

6/12/11 de 

10h à 11h 

Kerena Visite de 

courtoisie, état des 

lieux 

50 km  

6/12/11 de 

11h30 à 

12h30 

Dallah Visite de 

courtoisie, état des 

lieux 

10 km  

6/12/11 de 

13h30 à 

17h30 

Boni ATR; CDV, 

Mairie, S/Prefet 

60 Km  

6/12/11 à 

partir de 18  

Serma coucher 28 Km  

7/12/11 de 8h 

à 11h 

Serma BC, ATR, CDV 0 Km Rencontre avec 

les ATR de 18h 

à 19h 

7/12/11 de 

11h30 à 

12h30 

Petegoudou Etat des lieux 15 Km  

7/12/11 de 13 

à 14h 

Dabbal  35 Km  

7/12/11 de 

14h30 à 16h 

Krouminkorou ATR, BAB, 

Forage 

7 Km  

7/12/11 de 

16h à 18h 

Douentza Voyage retour à 

Douentza 

73 Km Coucher à 

Douentza 

8/12/11 de 

14h à 16h 

Douentza 1
ère

 Restitution 0 Concerne 

l’étape de Haïre, 

Dallah/Kerena 

8/12/11 de 

16h à 18h 

Konna Voyage 120 Km  

9/12/11, toute 

la journée 

Konna, Koko, 

Takoutalla 

CSREF, ATR, 

Jardin M., Agents 

du Projet, BC, 

CDV, Mairie, S/P, 

40 Km Konna le matin 

et les 2 villages 

le soir 

10/12/11 

toute la 

journée 

Kinani, Kontza-

Peul, Takoutalla, 

Sévaré 

CSCOM, CDV, 

ATR, autorités 

villageoises 

90 Km Déjeuner à 

Kontza-Peul, 

Voyage retour à 

Sévaré le soir 

11/12/11 Sévaré Rencontre avec le 

Président du CA, 

Sahel Consult, les 

autorités socio-

sanitaires et 

administratives 

 A l’intérieur de 

Sévaré/Mopti 

12/12/11 Sévaré Redaction rapport  A l’intérieur de 
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Sévaré/Mopti 

13/12/11 Sévaré Redaction rapport  A l’intérieur de 

Sévaré/Mopti 

14/12/11 Sévaré 2
ème

 restitution  A l’intérieur de 

Sévaré/Mopti 
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Annexe 4: Liste des personnes rencontrées lors de 

l’évaluation 

 

LISTE DES PARTENAIRES DE PDRM-MELM RENCONTRES 14 AU 

16/12/2011 A MOPTI/SEVARE 

 NOM/PRENOM STRUCTURE/LOCALITE 

1 Dr Noumou Diakité Sahel Consult 

2 
Mme Diallo Mama 

Diakité 

Directrice Régionale de la Promotion de la Femme, de 

l'Enfant et de la Famille de Mopti 

3 Akili Madougou Chargé de Programme Division femme 

4 
Dr Nadjim Oura 

Diallo 
Médecin Chef Centre de Santé de Référence de Mopti 

5 Dr Cely Tall 
Point Focal Lutte contre Excision Centre de Santé de 

Référence de Mopti 

6 Abdoulaye Traoré 
Chargé de Programme Service de Développement Social et 

de l'Economie Solidaire de Mopti 

 

 

LISTE DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION, DES SERVICES 

TECHNIQUES ET DE LA MAIRIE RENCONTRE A DOUENTZA DU 6 AU 

7/12/2011 

 NOM/PRENOM STRUCTURE/LOCALITE 

1 Izak Bathily Préfet Douentza 

2 Amadou Diakité Sous Préfet Douentza 

3 Youssouf N. Maïga 
Chef du Service Developpement Social et Economie 

Solidaire de Douentza 

4 
Idbaltanat Ag 

Sagayou 
Conseiller Pédagogique CAP Douentza 

5 Abdoulaye Maïga 3ème Adjoint au Maire de Douentza 

6 Soumaïla Ongoïba 3ème Adjoint au Maire de Douentza 

7 Demba Traoré 
Agent Système Local d'Information Centre de Santé de 

Référence Douentza 

8 Youssouf Coulibaly Médecin Chef Centre de Santé de Référence Douentza 

 

LISTE DES PERSONNES DE DOUMA RENCONTREES LE 6/12/2011 

 NOM/PRENOM STRUCTURE/LOCALITE 

1 Hamadou Barri Président CGS Ecole Mobile 

2 Belco Boura Barri Chargé de Projet Ecole Mobile, Chef d'une Fraction 
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3 Madio Barri 
Chargé de la mobilisation Ecole Mobile, Consiller 

villageois 

4 
Hamadoun Djibilirou 

Barri 
Parent d'élève Ecole Mobile 

5 Oumar Barri Chargé de l'organisation Ecole Mobile 

6 Hamidou Nialibouly Directeur Ecole Mobile 

7 Boulo Demba Barri Conseiller villageois 

8 Ousmane Nouh Barry Chef de village 

9 Boucary Amadou Notable 

10 Diougal Hamma Notable 

11 Housseyni Tangara Notable 

12 Amadou Mamoudou Conseiller villageois 

13 Abarké Tangara Chef quartier Sarè 

14 Mariam Barry Accoucheuse Traditionnelle 

15 Aminata Guindo Accoucheuse Traditionnelle 

 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES LE 6/12/2011 A KERENA  

 NOM/PRENOM STRUCTURE/LOCALITE 

1 Nouhoum Mamodou Président CDV 

2 Abdouramane Boureïma Consiller villageois 

3 Ousmane Sadio  

4 Boucary Bouréïma  

5 Oumar Hammadoun  

6 Alou Amadou  

7 Hamma Alou  

8 Boureïma Boucary  

9 Ousmane Ali  

10 Nouhoum Mamoudou  

11 Hammadoun Abdoulaye  

12 Ahmadou Hamma Sécretaire CDV 

13 Mamadou Boucary  

14 Mariam Barry ATR 

 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES LE 6/12/2011 A DALLAH  

 NOM/PRENOM STRUCTURE/LOCALITE 

1 Boubacar O. Dicko 1er adjoint au Maire 

2 Amadou Yérowal Dicko Ch. VIU 

3 Hamidou Alhadji Bocoum Conseiller villageois 

4 Abdoulaye Bocoum Notable 

5 Ousmane Boubacar Dicko Notable 

 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES LE 6/12/2011 A BONI  
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 NOM/PRENOM STRUCTURE/LOCALITE 

1 Hamadoun Dicko Maire commune Haïrè 

2 Mohamed Touré Sous Préfet 

3 Amadou Dicko Secrétaire administratif du Comité de gestion P17 

4 
Dr Souleymane 

Diarra 
Chef de Poste Médical de Boni 

5 Adama S. Sagara 
Agent de Développement Communautaire de CARITAS 

à Boni 

6 Djénéba Dicko Membre Association Ngoleen 

7 Fanta Tamboura Présidente Association Ngoleen 

8 Aminata Maïga Membre Association Ngoleen 

9 Dico Seydou Membre Association Ngoleen 

10 Dico Alou Membre Association Ngoleen 

11 Comba Oumarou Membre Association Ngoleen 

12 Coumba Hamel Membre Association Ngoleen 

13 Boye Dado Membre Association Ngoleen 

14 Haoua Hama Membre Association Ngoleen 

15 Dico nouh Membre Association Ngoleen 

16 Mariama Nouh Membre Association Ngoleen 

17 Aye Allaye Membre Association Ngoleen 

18 Aïssata Issa Membre Association Ngoleen 

19 Sma Youssouf Membre Association Ngoleen 

20 Dico Belco Membre Association Ngoleen 

21 Fanta  Membre Association Ngoleen 

22 Dico Hama Membre Association Ngoleen 

23 Aye Sow Membre Association Ngoleen 

 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES LE 6/12/2011 A Boni 

 NOM/PRENOM STRUCTURE/LOCALITE 

1 Kowido Djiga  

2 Halimatou Sidibé  

3 Seyo Tamboura  

4 Laya Traoré  

5 Dico Guindo  

6 Fatoumata Sidibé  

7 Kodou Dicko  

8 Woborou Gakkou  

9 Maminatou Djiga  

10 Hawwa Sankaré  

11 Fatoumata Tamboura  

12 Yayandè N'Douré  
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13 Fatoumata Djiga  

14 Koumba Kida  

15 Djo Sombé  

16 Dico Traoré  

17 Allaye Sékérè  

18 Ousmane Samaké  

19 Bocar Samaké  

20 Ibrahima Kida  

21 Soungalo Koumaré  

22 Allaye Djiga  

23 Hawa Sankaré  

24 Ada Traoré  

25 Djenèba Samaké  

26 Howwa Sankaré  

27 Dikel Kida  

28 Djengoudou Traoré  

29 Altenè Tamboura  

30 Dikorou Traoré  

31 Anta Bâh  

32 Ata Sankaré  

33 Dico Tamboura  

34 Bori Sidibé  

35 Mariame Borè  

36 Hawa Guindo  

37 Koumba Konta  

38 Fatoumata Touré  

39 Koumba Tamboura  

40 Tala Traoré  

41 Koumba Samaké  

42 Djenèba Traoré  

43 Hamsatou Tangara  

44 Anta Tangara  

45 Aïssata Kassambara  

46 Ali Cissé  

47 Araba Koulibali  

48 Rabi Sidibé  

49 Dico Traoré  

50 Djidi Konta  

51 Yossou Koulibali  

52 Dado Djana  

53 Oumou Diarra  

54 Madi Sakérè  

55 Moussa Sankérè  
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56 Amadou Samaké  

57 Modibo Bâh  

58 Ali Bâh  

59 Hamdou Sankaré  

60 Saïdou Cissé  

61 Yaya Sankaré  

62 Bireïma Sankaré  

63 Tiéma Sankaré  

64   

65 Beidou Traoré  

66 Isyaka Maïga  

67 Siddi Sankaré  

68 Siddi Sankaré  

69 Hamadou Kida  

70 Modibo Kida  

71 Ibrahima Kida  

72 Amadou Bâh  

73 Ali Bâh  

74 Adou Sakérè  

75 Boubacari Sankaré  

76 Samba Amadou  

77 Amadou Alaye  

78 Hama Sankaré  

79 Adama Cissé  

80 Anta Djiga  

81 Halimatou Maïga  

82 Dico Hama Sankaré  

83 Djidi Alaye  

84 Oumou Amadou  

85 Moussa Bina  

86 Mobbo Cissé  

87 Dickel Samba  

88 Dico Sambourou  

89 Dado Samaké  

90 Araba Touré  

91 Araba Traoré  

92 Aîssa Tounkara  

93 Lalla Hama  

94 Modibo Hama  

 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES LE 7/12/2011 A SERMA 
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 NOM/PRENOM STRUCTURE/LOCALITE 

1 Dico Tamboura ATR 

 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES LE 7/12/2011 A PETEGOUDOU 

 NOM/PRENOM STRUCTURE/LOCALITE 

1 Moussa Boukary Chef de Fraction 

2 Dico Alaye Accouchée recente 

 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES LE 7/12/2011 A DABBAL 

 NOM/PRENOM STRUCTURE/LOCALITE 

1 Oumarou Boureîma Chef de fraction 

2 Moussa  Boureïma Auditeur alpha 

3 Amadou Oumarou Président CDV 

4 Alhadji Hamidou Trésorier BC ET puits 

5 Alou Kada Magasinier 

6 Anna Hamma CG forage 

7 Kettiel Diallo Trésoriière adjouinte 

8 Aïssata Hammadoun Organisatrice 

9 Bara Oumarou Auditeur alpha 

10 Aïssa Bagana Auditeur alpha 

11 Boucary Moussa Auditeur alpha 

12 Hamma Dembra Auditeur alpha 

13 Hamma Nouh Auditeur alpha 

14 Boucary Alou Auditeur alpha 

15 Adoullaye Oumarou Auditeur alpha 

16 Hamma Alou Auditeur alpha 

17 Baba Diallo Organisateur alpha 

18 Altinè Oumarou Chargé d'approvisionnement 

19 Dianwaly Hammad Auditeur alpha 

20 Aminata Boucary Auditeur alpha 

21 Aïssata Hamma Auditeur alpha 

22 Fata Kada Auditeur alpha 

23 Dico Adama Auditeur alpha 

24 Hadjaba Hamidou Auditeur alpha 

25 Fatoumata Hammad Auditeur alpha 

26 Adama Moussa Auditeur alpha 

27 Aïssa Hamma Auditeur alpha 

28 Coumba Dicko ATR 

29 Sandji Cissé Alphabetisseur 
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LISTE DES PERSONNES RENCONTREES LE 7/12/2011 A 

KROUMINKORO 

 NOM/PRENOM STRUCTURE/LOCALITE 

1 Boucary Diallo Eleveur 

2 Boura Diallo Président CSG 

3 Hammadoun Diallo Membre CSG 

4 Abdoullaye Kaado Membre CSG 

5 Hammadoun Boucary Eleveur 

6 Seydou Oumarou Président CDV 

7 Hammadou Ahmad CDV 

8 Ousmane Boubacary Etudiant coranique 

9 Boucary Hamidy Eleveur 

10 Amadou Mamoudou Eleveur 

11 Boureïma Amadou Eleveur 

12 Bourreïma Larab Eleveur 

13 
Hammadou Ayo 

Barry 
Eleveur 

14 Laya Diallo Eleveur 

15 Hammadou Nouh Eleveur 

 Djénèba Hammadoun ATR 

16 
Mariam Amadou 

Diallo 
ATR 

17 
Mariam Boucari 

Diallo 
ATR 

18 Mariam Samba Diallo ATR 

 

 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES DU 9 AU 10/12/2011 A KONNA 

 NOM/PRENOM STRUCTURE/LOCALITE 

1 
Ténéko Abdoul Karim 

Mariko 
Sous Préfet 

2 Hamadoun Nadio 1er Adjoint au Maire 

3 Amadou Guindo 2ème Adjoint au Maire 

4 Demba Samouka 3ème Adjoint au Maire 

5 Mamadou Guindo Sécretaire Général de la Mairie 

6 Drissa Diassana Directeur secon cycle I 

7 Lalla Fofana Infirmière obstétricienne 

8 
El Hadji Ousmane 

Kampo 
Imam Grande Mosquée Konna 

9 Domo Coulibaly Relais 

10 Boubacar Diallo Membre cadre concertation 
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11 Fatoumata Komota Animatrice réseau femmes 

12 
Fatoumata Cissé dite 

Arssou 
Responsable jardinage reseau femme 

13 
Fatoumata Kamp dite 

Goundo 
Membre réseau femmes 

14 Hawa Péliyaba Magasinière réseau femmes 

15 Ndaki Sounfountéra Magasinière réseau femmes 

16 Kadidia Nadio dit Tey Membre réseau femmes 

17 Tata Kampo Membre réseau femmes 

18 
Djénèba Traoré dite 

Sassa 
Membre réseau femmes 

19 Sounko Nadio Membre réseau femmes 

20 Tagan Traoré Membre réseau femmes 

21 Dadi Traoré Présidente CDV 

22 Aîssata Samassékou Présidente réseau femmes 

23 Ami Haïdara Chargée de maraichage réseau femmes 

24 Komba Boré Organisatrice réseau femmes 

25 Néma Boré Organisatrice réseau femmes 

26 Sadio Kampo Membre réseau femmes 

27 Soumba Sidibé Membre réseau femmes 

28 Aïssata Njaye Membre réseau femmes 

29 Koumba Allaye Boré Membre réseau femmes 

30 Fatoumata Kampo Trésorière réseau femmes 

31 Sétou Bathily Secrétaire aux finances réseau femmes 

32 Hawa Tamboura Chargée de matériel réseau femmes 

33 Aïssata Samassékou Elève 

34 Aïssata Diallo Elève 

35 Aïssata Yalcouyé Elève 

36 Wagodiou Tembely Elève 

37 Almoustapha Haîdara Elève 

38 Mamadou Bilakoro Elève 

39 Mamadou Traoré Elève 

40 Tahirou Sangaré Elève 

41 
Ibrahim Moussa 

Issébéré 
Elève 

42 Tahirou Maïga Elève 

43 Aïssata Konta Elève 

44 Fatoumata Katilé Elève 

45 Aminata Tamboura Elève 

46 Awa Kampo Elève 

47 Maïmouna Cissé Elève 

48 Fatoumata Troufo Elève 

49 Kassoum Fofana Elève 
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50 Amadou Diallo Elève 

51 Oumar Nadio Elève 

52 Ko S Dicko Elève 

53 Barry I Mamoudou Elève 

54 Souleymane Nadio Elève 

55 Youssouf S Dembélé Elève 

56 Guédiouma Kamaté Elève 

57 Issa Agaly Cissé Elève 

58 Ibrahima Dicko Elève 

59 Bocary Kampo Elève 

60 Aly Bocoum Elève 

61 Aminata Cissé Elève 

62 Asouma Dicko Elève 

63 Yacouba Yalcouyé Elève 

64 Fatoumata Dicko Elève 

65 Mamadou Bilakoro Elève 

66 Seydou Sow Elève 

67 Fatoumata Sininta Elève 

68 Fatoumata S Sibolin Elève 

69 Abocar Nadio Elève 

70 Mariam Maïga Elève 

71 Fatoumata Kampo Elève 

72 Leyla Touré Elève 

73 Atta Yallaro Elève 

74 Rouki Sangaré Elève 

 

 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES LE 9/12/2011 A KOKO 

 NOM/PRENOM STRUCTURE/LOCALITE 

1 Aminata Boré  

2 Kundia Katilé  

3 Bintou Tangara  

4 Hawa Jara  

5 Adama Diarra  

6 Kadia Diarra  

7 Fatoumata Kass  

8 Hawa Katilé  

9 Koutimi Diarra  

10 Dadi Diarra  

11 Sériba Diarra  

12 Oumar Katilé  
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13 Boureïma Boré  

14 Koniba Boré  

15 Fatoumata Diarra  

16 Djénèba Katilé  

17 Kadia Diarra  

18 Adama Kass  

19 Dzmine Boré  

20 Penda Boré  

21 Djénèba Guindo  

22 Lala Diarra  

23 Sas Samaké  

24 Rugiétou Touré  

25 Djouma Diarra  

26 Fati Katilé  

27 Bakary Diarra  

28 Kadia Diarra  

29 Halimatou Katilé  

30 Séfa Tarawarè  

 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES LE 9/12/2011 A TAKOUTALA 

 NOM/PRENOM STRUCTURE/LOCALITE 

1 Caouro Kulbari  

2 Bukari Taraworè  

3 Hammadu Tambura  

4 Siddi Tambura  

5 Yero Sidibé  

6 Nanndo Tamboura  

7 Sammba Jallo  

8 Joodooma Kullubari  

9 
Hammadi Yïïdo  

Poopona 
 

10 Ali Sori Poopona  

11 Seeku Poopona  

12 Sammba Sidibé  

13 Diko Sidibé  

14 Maryaatu Taraworè  

15 Haara Konndé  

16 Seyo Taraworè  

17 Juudé Poopona  

18 Jeynabu Kulbari  

19 Anta Tammbura  
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20 Sutura Tammbura  

21 Inna Bana Taraworè  

22 Arsu Sidibé  

23 Kummba Sankaré  

24 Musukur Sidibé  

25 Leyya Tammbura  

26 Saajo Tammbura  

27 Faatima Kulbari  

28 Layya Kulbari  

29 Funè Sankaré  

 

 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES LE 10/12/2011 A KONTZA BOZO 

 NOM/PRENOM STRUCTURE/LOCALITE 

1 Diawouré Nadio  

2 Bah Nadio  

3 Mamani Tounkara  

4 Diaworé Yattara  

5 Demba Tounkara  

6 Toumani Ragou  

7 Aïssata Tounkara  

8 Djénèba Mamoudou  

9 Hadjara Nadio  

10 Oumou Karantao  

11 Lalla Tounkara  

12 Aissa Hamidi Fofana  

13 Fanta Tounkara  

14 Sanata Tounkara  

15 Fatoumata Sidi Yattara  

16 Batouri Tounkara  

17 Koumba Boubou  

18 Kadji Kola fafana  

19 Diara Dado Tounkara  

20 Aïssata Fofana  

21 Torodiko Tounkara  

22 Sounko Nadio  

23 Mariame Nadio  

24 Founè Tounkara  

25 
Oumou Lassina 

Tounkara 
 

26 Koumbourou Maïga  
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27 Diomine Konta  

28 Koumba Kaya  

29 Diadié Touré  

30 Kola Tounkara  

31 Diawo Tounkara  

32 
Mama Koumba 

Tounkara 
 

33 Hawa Tounkara  

34 Mamadou Fofana  

35 Mamadou Nadio  

 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES LE 10/12/2011 A KONTZA 

PEULH 

 NOM/PRENOM STRUCTURE/LOCALITE 

1 Kader Komou Président ASACO 

2 Oumar Cissé Vice Président ASACO 

3 Hamadou Cissé Agent PEV 

4 Moussa Daou Stagiaire CSCom 

5 N'Gada Sankaré Personne ressource 

6 Hamadou Cissé Personne ressource 

7 Boubacar Samaké Conseil Communal 

8 Hamadou Sankaré Personne ressource 

 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES LE 10/12/2011 A KINANI 

 NOM/PRENOM STRUCTURE/LOCALITE 

1 Aly Tangara  

2 Souleïmane  

3 Apha Alaye  

4 Mama Traoré  

5 Jeneba Tangara  

6 Ramata Tangara  

7 Mariam Tangara  

8 Aminata Diaba  

9 Adama Diawara  

10 Assata Tangara  

11 Fati Tangara  

12 Koubi Dicko  

13 
Fatoumata Traoré 

N°1 
 

14 
Fatoumata Traoré 

N°2 
 

15 Koumba Kola  



 88 

16 Dadi Samaké  

17 Safoura  

18 Hama Bari  

19 Adaa Tangara  

20 Kadia Coulibali  

21 Sata Diaye  

22 Anta Kola Tangara  

23 Tako Katilé  

 

LISTE DES RESPONSABLES DE LA MELM ET/OU DU PDRM 

RENCONTRES A SEVARE DU 5 AU 15/12/2011 

 NOM/PRENOM STRUCTURE/LOCALITE 

1 Ngayap Moïse Directeur MELM 

2 Agossagou Doumbo Président Conseil d'administration PDRM 

 

LISTE DES PERSONNES PRESENTES A LA PRESENTATION DE PDRM A 

L'EQUIPE D'EVALUATION A MIS PARCOURT LE 14/12/2011 A 

DOUENTZA  

 NOM/PRENOM STRUCTURE/LOCALITE 

1 Alahidi Barry Cordinateur PDRM  

2 Hamadoun Tamboura Assistant au Coordinateur PDRM 

3 Moussa Diabaté Superviseur Boni PDRM 

4 Souleymane Diamoye Superviseur Dallah/Kerena PDRM 

5 Gabdo Cissé Superviseur Konna PDRM 

 

LISTE DES PERSONNES PRESENTES A LA RESTITUTION DES 

RESULTATS PROVISOIRS DE L'EVALUATION A MIS PARCOURT DU 

PROJET DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES DANS LE 

SEENO SEENO LE 8/12/2011A DOUENTZA 

 NOM/PRENOM STRUCTURE/LOCALITE 

1 Alahidi Barry Cordinateur PDRM  

2 Hamadoun Tamboura Assistant au Coordinateur PDRM 

3 Moussa Diabaté Superviseur Boni PDRM 

4 Amadou Cissé ADL Boni PDRM 

5 Allaye Dicko ADL Boni PDRM 

6 Oumou Bocoum ADL BoniPDRM 

7 Souleymane Diamoye Superviseur Dallah/Kerena PDRM 

8 Brahima Harou ADL Dallah/KerenaPDRM 

9 Adama Maïga ADL Dallah/Kerena PDRM 
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LISTE DES PERSONNES PRESENTES A LA RESTITUTION DES 

RESULTATS PROVISOIRS DE L'EVALUATION A MIS PARCOURT DU 

PROJET DE LA LUTTE POUR L'ABANDON DE L'EXCISION ET LA 

PROMOTION DE LA FEMME LE 14/12/2011 A SEVARE 

 NOM/PRENOM STRUCTURE/LOCALITE 

1 Ngayap Moïse Directeur MELM 

2 Alahidi Barry Cordinateur PDRM  

3 Hamadoun Tamboura Assistant au Coordinateur PDRM 

4 Gabdo Cissé Superviseur Konna PDRM 

5 Mathia Bocoum ADL Konna PDRM 

6 Rosalie Dembélé ADL Konna PDRM 

7 Aïssata Saba ADL Konna PDRM 
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Annexe 5: Evolution des Indicateurs du PDRM-MELM DE 2009 A 2011 

 

 

Evolution des Indicateurs du PGRN dans le Seeno 
 

Domaines 

concernés 

Indicateur objectivement vérifiable  Année de 

référence 

2009 Années 2010 et 2011 

 

Aménagement 

des pâturages / 

Zones du P17 et 

Bilel Paatè 

 

  

Nombre de km de pare-feu entretenus 200 Boni 173/100; D/K  43,5/100 

(2011 en cours) 

Superficie de pâturages protégés en km² 140 12000 au P17 sur 21000 

prevus 

Nombre d’espaces pastoraux  aménagés et gérés par les 

populations 

4 1 sur 2 

Nombre de conventions de gestion d’espace pastoral mises 

en place 

2 12000 sur 21000 

Nombre d’animaux qui utilisent l’espace pastoral ND En cours d'élaboration. Mise 

en œuvre prevue en 2012. 

Nombre de cadres de concertation créés 2 ? 

Nombre de cadres de concertation tenus régulièrement  2 2 

Durée de l’exploitation des parcours aménagés en mois  5 1 sur 2 prevus 

Promotion des 

cultures 

fourragères 

Superficie cultivée (ha) 0 de 4 à 5 mois (mars à juillet) 

Quantité produite (tonne) 0 17 ha à Boni et 3,78ha à D/K 

Nombre d’éleveurs ayant adopté la pratique de culture 

fourragère 

0 ? 

Nombre d’animaux nourris (laitière, embouche) à partir des 

cultures fourragères 

0 60 à Boni et 46 à D/K 

Gestion des 

conflits autour 

des ressources 

naturelles 

Nombre de conflits fonciers  4 ? 

Nombre de conflits gérés et résolus  3 1. Inquiétude par rapport à 

l'occupation des champs des 

Dogons de Dina ougourou 

(particulièrement les villages 

de Douari et Goumboma) 

Nombre de conflits au niveau de la justice  0 3 (Seeno Bènè,  Linkaïna et 

pasteurs Delta/Seno) 

Nombre d’instances de résolution des conflits créés  2 Kadiorde autour de 

l'occupation de l'espace du 

village. 

Nombre d’instances fonctionnelles  2 4 à travers les CDV si on 

prend en compte Wouro 

Nguérou. 

Hydraulique 

pastorale et 

villageoise  

Nombre de points d’eau pastoraux suivis / puits et forages 

équipés  

16 3 sur 4. Le 4ème est Bilel 

Pathé. 

Nombre de points d’eau réalisés  1 sur 2 

Nombre d’animaux utilisant les points d’eau pastoraux ND 3387 en 2010 et 5971 en 2011 

pour le P17 

Nombre de comités de gestion de points d’eau pastoraux 

fonctionnel 

22 2 sur 3. Le 3ème est Bilel 

Pathé. 

Nombre de membres de comités formés 66 ? 

Pourcentage de femmes membres des comités de gestion  45 3 sur 3. 

Nombre de caisses de maintenance mis en place et 

fonctionnelles  

ND Boni: 305 ménages en 2010 et 

659 en 2011. D/K: 500 en 

2010 et 730 en 2011. 

Progression due 

essentiellement à la 

multiplication des banques. 

 

Banque de 

Nombre de personnes touchées ND Boni: 4 en 2010 et 3 en 2011. 

D/K: 2 en 2010 et 2 en 2011. 
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céréales (BC) / 

Sécurité 

Alimentaire  

Nombre de Banques de Céréales créées 14 Boni: Stock ?     Vendue: 

27,175 T en 2010 et 47,042 en 

2011. D/K: 4,4 en 2010 et 12,7 

en 2011. 

Quantité vendue en céréales en tonnes (mil et riz)  18 ? 

Nombre de bénéficiaires / ménages concernés  478 11 au total 

Nombre de comité mis en place, formés et suivis 14 11 sur 55. 

Pourcentage de femmes membres des comités de gestion 15 ? 

Banque 

d’aliment bétail 

(BAB) / 

Alimentation du 

bétail 

Nombre d’éleveurs touchés 136 ? 

Nombre de bétail touchés en UBT
1
 5000 Boni: 1 en 2010 et 2 en 2011. 

D/K: 1 en 2010 et 3 en 2011. 

Nombre de BAB créées  ND  Boni: Stock? Vente: 4,55T en 

2010 et 12T en 2011. D/K:? 

Valeur  du stock d’aliment bétail / Quantité vendue en 

aliment bétail 

ND  ? 

Nombre d’animaux bénéficiaires  ND  7 

Nombre de comité mis en place et formés ND  Boni: 7 sur 15. Et D/K: 4 sur 

20 

Pourcentage de femmes membres des comités de gestion ND  30 

Education / 

Formation  

(alphabétisation, 

école) 

Nombre de villages sensibilisés 38 4 dont 2 dans chaque 

commune. 

Nombre d’écoles créées 8 155 

Nombre d’enfants recrutés 380 2 

Nombre de villages ayant manifesté l’intérêt pour la création 

d’école 

12 0 

Nombre de projet de création d’école inscrit dans le PDESC 12 Boni: 5 s.i. en 2010 et 3 à D/K 

En 2011, il y a eu 2 S.I. à 

Boni. A D/K, il y a 1 s.i. Il y a 

eu 1 s.I à Boni. Il y a plutôt 

des centres pour des sessions 

intensives ou de recyclage. Pas 

de centre permanent. Il y a 5 

sessions intensives et 2 de 

recyclage qui vont demarrés 

avant fin 2011. 

Nombre de centres alpha créés et fonctionnels  12 Voir indicateur précédent. Ce 

sont les formateurs villageois 

formés par PDRM qui sont 

chargés des sessions 

extensives. 

Nombre de sessions de formation tenues  20 Boni: s.i. 77   en 2010. plus 57 

en 2011. 1 Session Recyclage 

pour 14 auditeurs; D/K: 109 en 

2010. Plus 25 lors d'un 

recyclage en 2011. 

Nombre d’auditeurs formés  106 85 en 2010. 29 au 1er semestre 

2011. En cours en 2011. 

Nombre de néo alphabètes dans la zone du Seeno 76 84 en 2010 et 21 premier 

semestre 2011 qui en cours. 

Nombre de néo alphabètes utilisés dans la gestion de micro 

projets  

66 39 en 2010 et 18 en 2011. 

Nombre de femmes alphabétisées dans la zone du Seeno 31 10 en 2010 et 2 en 2011. 

Pourcentage de femmes néo alphabètes impliquées dans la 47 D/K: 13. Boni: 14 

                                                           
1
  UBT : 1 UBT (Unité Bétail Tropical) = 250 kg de poids vif du gros bétail : Equivalences : Un (1) Bovin = 0,71 UBT ;  Un (1) 

Ovin/Caprin =  0,13 UBT; Un (1) Asin = 0,5 UBT; Un (1) Equin.= 1,00 UBT ;  Un (1) Camelin = 1,2 UBT. (Source Etude  de faisabilité des 

Projets Elevage DNPIA)  
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gestion des microprojets 

Education / 

Formation 

(organisation 

des populations 

/ Education 

civique /) 

Nombre de Comités de Développement Villageois créés  26 D/K: 13 dont 92,3% qui 

tiennent des réunions en 2010. 

Boni: 13 dt 93% 

Nombre de Comités de Développement Villageois 

fonctionnels 

22 Boni: 44,21%. D/K: 31,22%. 

Au total 495 mbres dont 186 

femmes. 

Pourcentage de femmes membres des CDV  50 Voir Konna 

Nombre de groupements encadrés par le Programme 78  

Nombre des leaders éleveurs / agro-pasteurs élus / formés 

dans les communes 

84  

Nombre d’émissions diffusées à travers les radios de 

proximité 

22  

Nombre de thèmes retenus pour la diffusion  8  

Santé 

maternelle et 

Infantile (SMI)  

/ VIH/SIDA 

(animation des 

Accoucheuses 

Traditionnelles 

Recyclées) 

Nombre d’enfants de 0 à 11 mois vaccinés 1 268  

Nombre de femmes en âge de procréer vaccinées  260  

Nombre d’AT sélectionnées, formées et équipées 52 29 sélectionnées 

12 formées et équipés 

Nombre d’ATR recyclées 53 33 

Nombre d’accouchements assistés 953 ND 

Nombre de séances d’animations organisées par les ATR 860 655 

Nombre de personnes touchées 8600 ND 
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Evolution des Indicateurs du Projet de Lutte contre l’Excision 
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Domaines concernés Indicateur objectivement vérifiable  Année 

de 

référen

ce 

2009 

Année 

2010 

Année 2011 

Lutte pour l’abandon 

de l’excision 

 

Prévalence de l’excision dans la zone d’intervention 

en % 

88 ND ND 

Nombre d’exciseuses identifiées dans la zone 

d’intervention 

6 9 8 

Nombre de villages sensibilisés 15 15 22 

Nombre de séances de sensibilisation organisées 24 197 182 

Nombre de leaders/décideurs formés 52 48 126 

Nombre de conventions signées pour l’abandon de 

l’excision 

6 0 0 

Nombre d’exciseuses ayant abandonné la pratique 8 ND ND 

Nombre d’exciseuses réinsérées 4 0 0 

Amélioration de la 

situation de la femme 

dans le cadre du 

Projet (l’émancipation 

de la femme, 

l’augmentation des 

revenus à travers les 

AGR, … 

Nombre de microprojets crées 16 11 13 

Nombre de groupements de femmes 30 3 3 

Nombre de femmes touchées 600 166 178 

Montant mobilisé pour financer les activités de 

promotion des femmes  

ND 1 650 000 800 000 

Nombre de comités de gestion mis en place et 

fonctionnels 

26 3 3 

Périmètres 

maraîchers 

Nombre de périmètres maraichers  18 2 2 

Nombre d’hectares mis en valeur  18 1 1 

Nombre de villages concernés  13 2 2 

Estimation globale du revenu généré par hectare ND ND ND 

Nombre de femmes concernés   129 281 

Revenu moyen annuel gagné par femme  175 

000 

30 000 En cours  

Hydraulique 

villageoise  

Nombre de points d’eau réalisés et fonctionnels 9 Activité non prévue 

Nombre de personnes utilisant les points d’eau  1220 

Nombre de comités de gestion mis en place, formés et 

fonctionnels 

9 

Nombre  de femmes ayant des postes de  

responsabilité dans les CGE en % 

50 

Nombre de membres de comités de gestion formés 72 

Nombre de caisses de maintenance mises en place et 

fonctionnelles 

ND 

 

 

Banque de céréales 

(BC) / Sécurité 

Alimentaire  

Nombre de personnes touchées venant des ménages  800 804 864 

Nombre de Banques de Céréales créées 12 3 4 

Quantité vendue de céréales / mil et riz en tonnes 4,8 Mil  = 21 T 

Riz = 3,8T 

Mil =25,8T 

Riz =5,8 T 

Nombre de bénéficiaires / ménages concernés  112 6 6 

Nombre de comités mis en place et formés 12 3 4 

Pourcentage de femmes membres des comités de 

gestion % 

20 43% 47% 

Nombre de BAB créées  9   

Valeur  du stock d’aliment bétail / Quantité vendue en 

aliment bétail 

ND   

Nombre d’animaux bénéficiaires  ND   

Nombre de comité mis en place et formés 9   

Pourcentage de femmes membres des comités de 

gestion 

ND   

Education / 

Formation  

(alphabétisation, 

école) 

Nombre de villages sensibilisés 21   

Nombre d’écoles créées 8   

Nombre d’enfants recrutés 380   

Nombre de villages ayant manifesté l’intérêt pour la 

création d’école 

8   

Nombre de projet de création d’école inscrit dans le 

PDESC 

10   

Nombre de centres alpha créés et fonctionnels  16   
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Annexe 7: plan des pares feu au P17 
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Quelques photos de la mission 

 

Photo 25: Séance de restitution à Douentza 

 

Photo 26: Séance de restitution à Douentza 
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Photo 27: Séance de travail avec les autorités administratives à Douentza 

 

Photo 28: Séance de travail avec les autorités administratives à Douentza 
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Photo29: Abreuvoirs au P17 

 

Photo30: Abreuvoir traditionnel à Yarama 
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Photo 31: Réception et accueil chaleureux de l’équipe d’évaluation par les populations à Koko 

 

Photo 32: Réception et accueil chaleureux de l’équipe d’évaluation par les populations à Koko 

 



 101 

 

Photo 33: Réception et accueil chaleureux de l’équipe d’évaluation par les populations à 

Kontza Peulh 

 

Photo 34: Réception et accueil chaleureux de l’équipe d’évaluation par les populations à 

Kontza Peulh 
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Photo 35: Réseau des femmes à Kona 

 

Photo36: Réseau des femmes à konna 
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Photo 37: Kinani, salle pour parcelle et salle de classe en même temps 

 

Photo38: L’un des deux peulhs convertis au christianisme depuis 1986 
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Photo 39: Le chauffeur du PDRM ayant conduit l’équipe d’évaluation à mi-parcours. 


